MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LOCAL DE JUZGADO DE PAZ
UBICACIÓN:GLEBA 4- Distrito de Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	***Trabajos prelliminares***																
1.1	Demolición de vivienda existente																
1.1	Replanteo y marcación																
1.2	Relleno y compactación																
1.3	Cartel de Obra																
2	**Estructura de Hormigón**																
2.1	Excavación y Zapata de Hº Aº																
2.2	Encadenado inferior de Hº Aº (incluye baños)																
2.3	Encadenado superior de Hº Aº (incluye baños)																
2.4	Columna de Hº Aº																
3	**Mampostería de ladrillos**																
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes incluye																
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15																
4	**Revoque**																
4.1	Revoque de pared interior y exterior																
5	**Techo**																
5.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica																
5.2	Pergolado de estructura metálica en fachada(incluye columna metálica)																
5.3	Canaleta, bajada y desague pluvial																
5.4	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (30 ml)																
6	**Piso**																
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)																
6.2	Piso cerámico																
6.3	Zócalo cerámico																
6.4	Guarda obra de baldoson de hormigon																
7	**Instalación eléctrica**																
7.1	Instalación eléctrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)																
7.2	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)																
7.3	Provisión y colocación (10un. De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables																
8	**Aberturas**																
8.1	Puerta tipo placa para interiores (incluye arcos y contramarcos)																
8.2	Puertas y ventanas tipo blindex de 10mm																
9	**Pintura**																
9.1	Pintura de pared																
9.2	Pintura de aberturas , puertas de madera																
10	**Instalación hidráulica , sanitaria, colocación y provisión de artefactos**																
10.1	Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación																
10.2	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(1inodoro1-1 lavatorio, 1 ducha)																
10.3	Revestimiento de azulejos																
10.4	Limpieza final																