ACTA DE PRORROGA
CDN° 12 / 2021

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO – ARAZAPÉ - HUGUA
IDN 401.638

En la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de San Miguel, Departamento de Misiones, ubicada en calle Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano López esq. Juan González a los **veintiocho días del mes de octubre** del año dos mil veintiuno siendo las **diez y quince horas,** el responsable de la UOC Lic. Enrique Correa Velázquez, en el marco el llamado **"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMPAÑÍA ARAZAPÉ - BARRIO HUGUA"** procede a constatar que no se presentó ninguna oferta para el presente llamado, por lo que, dando cumplimiento a la disposición legal que rige esta circunstancia, procede a elaborar una Adenda para la prórroga de la fecha de entrega y apertura de ofertas.

No habiendo nada que agregar, se procede a la firma de la presente acta, siendo las 10: 20 minutos.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE MISIONES

Lic. Enrique Correa Velazquez
Responsable UOC