Online Bidding Processes Procurement Plan

Basic Data for Procurement Plan

Loan Number	Executing Agency	Version	Status	Last Non-Objection Date	Last Non-Objection By
4690/OC-PR	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	2022-10	Non-Objection	03 Mar 2022	vprado

Procurement Process for Procurement Plan For 4690/OC-PR

Search

More Option

Procurement Name: *Enter Keyword*

Procurement ID: *All*

Procurement Type: *All*

Component: *All*

Clear Filter

Edit Plan

Download Raw Data Procurement Plan

Expand All

Last Modified: PR-L1156-P25561 07 Apr 2022 NORMA_BOGADO

Procurement ID	Component	WBS	Procurement Name	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Total Cost	Status	Action
PR-L1156-P8774	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.1	SP N° 1/2021 Selección de Consultores para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, la Coordinación General, Supervisión e Inspección de las Intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray - Yguazú	Non-Consulting Services	International Competitive Bidding - With Prequalification	Ex-ante	12,650,000.00	Cancelled	
PR-L1156-P8799	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.26	Contratación de Firma Constructora para Obras de Subestación de la Central Acaray.	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	17,700,000.00	Expected	

Procurement ID	Component	WBS	Procurement Name	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Total Cost	Status	Action
PR-L1156-P8800	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.27	Contratación de Firma Constructora para Obras Civiles y Electromecánicas para la Central Hidroeléctrica ACARAY.	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	89,464,000.00	Expected	
PR-L1156-P42148	Inversiones para rehabilitación y modernización de la central	1.1.28	SP 3/2022 SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, LA COORDINACIÓN GENERAL, SUPERVISION E INSPECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	13,750,000.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8801	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.1	Contratación de Firma Constructora para provisión de Protección de predios.	Works	National Competive Bidding	Ex-ante	1,870,000.00	Expected	
PR-L1156-P8775	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.2	Contratación de Consultoria para el desarrollo de Especificaciones Técnicas para protección de predios y accesos turísticos.	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	825,000.00	Expected	
PR-L1156-P8776	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.1.3	Contratación de Consultoria para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento.	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	3,300,000.00	Expected	
PR-L1156-P8777	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.2.1	Contratación de Consultoria para el desarrollo de Estudios.	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	770,000.00	Expected	

Procurement ID	Component	WBS	Procurement Name	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Total Cost	Status	Action
PR-L1156-P8779	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.3.1	Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	330,000.00	Expected	
PR-L1156-P8783	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.5.1	LPI N° 1663/2021 Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la Localidad de Bahía Negra.	Goods	International Competitive Bidding	Ex-ante	2,100,000.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8784	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.6.1	Diseño, Suministro e Instalación de una Planta demostrativa de Energías renovables no convencionales en el predio de la Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná.	Goods	National Competive Bidding	Ex-ante	400,000.00	Expected	
PR-L1156-P8782	Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional	2.7.1	Contratación de Consultoria Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores)	Consulting Firms	Single-Source Selection of Firms (SSS)	Ex-ante	715,000.00	Expected	
PR-L1156-P25560	OtherCost Component	3.1.1	Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Senior (Segundo Llamado)	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	62,000.00	Expected	
PR-L1156-P8791	OtherCost Component	3.1.10	CI N° 13/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior (2do. Llamado)	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8792	OtherCost Component	3.1.11	CI N° 12/2021 Contratación de Especialista Ambiental Senior(2do. Llamado)	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Process ongoing	

Procurement ID	Component	WBS	Procurement Name	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Total Cost	Status	Action
PR-L1156-P8793	OtherCost Component	3.1.12	CI N° 3/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Unsuccessful Process	
PR-L1156-P8794	OtherCost Component	3.1.13	CI N° 8/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Junior.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	100,257.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8795	OtherCost Component	3.1.14	CI N° 11/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Senior.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Unsuccessful Process	
PR-L1156-P8796	OtherCost Component	3.1.15	CI N° 4/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Junior.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	37,095.58	Contract under execution	
PR-L1156-P8797	OtherCost Component	3.1.16	CI 1/2021 Contratación de Especialista Fiduciario I	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	46,729.51	Contract under execution	
PR-L1156-P8798	OtherCost Component	3.1.17	CI N° 1/2021 Contratación de Especialista Fiduciario II	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	46,729.51	Contract under execution	
PR-L1156-P42150	OtherCost Component	3.1.18	Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Junior	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	62,000.00	Expected	
PR-L1156-P25561	OtherCost Component	3.1.2	CI N° 16/2022 Contratación de Consultor Social.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	38,000.00	Expected	
PR-L1156-P25562	OtherCost Component	3.1.3	Contratación de Consultoria Individual Especialista Fiduciario III	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	47,000.00	Expected	
PR-L1156-P8785	OtherCost Component	3.1.4	CI N° 5/2021 Contratación de Consultoria Individual Ingeniero en Automatización y Control Senior.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	61,392.00	Contract under execution	

Procurement ID	Component	WBS	Procurement Name	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Total Cost	Status	Action
PR-L1156-P8786	OtherCost Component	3.1.5	CI N° 2/2021 Contratación de Especialista Ambiental	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Unsuccessful Process	
PR-L1156-P8787	OtherCost Component	3.1.6	CI N° 9/2021 Contratación de Especialista en Sistema en Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8788	OtherCost Component	3.1.7	CI N° 10/2021 Contratación de Especialista Social Senior	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	168,614.00	Unsuccessful Process	
PR-L1156-P8789	OtherCost Component	3.1.8	CI N° 6/2021 Contratación de Analista de Operaciones UAP	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	56,440.04	Contract under execution	
PR-L1156-P8790	OtherCost Component	3.1.9	CI N° 7/2021 Contratación de Analista de Operaciones UCP	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	63,957.00	Process ongoing	
PR-L1156-P8780	OtherCost Component	3.2.1	Contratación de Consultoria para Evaluación Intermedia.	Consulting Firms	Selection Based on the Consultants Qualification (CQS)	Ex-ante	60,500.00	Expected	
PR-L1156-P8781	OtherCost Component	3.2.2	Contratación de Consultoria para Evaluación Final.	Consulting Firms	Selection Based on the Consultants Qualification (CQS)	Ex-ante	60,500.00	Expected	
PR-L1156-P8778	OtherCost Component	3.3.1	SP 2/2021 Contratación de Auditoria Externa del Programa.	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	220,000.00	Process ongoing	

Legend: Draft | Modified | In Progress | Cancelled

Comments

Edit

Please keep in mind that the information that can be accessed through the Fiduciary Interface is of a confidential nature according to the IDB's Access to Information Policy and can only be used by the persons to whom access has been granted and for the specified purpose.

© 2017 Inter-American Development Bank

http://www.iadb.org