Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Dias del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-4-MHAC - MHAC													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Adquisición de Equipos Informáticos, Central Telefónica y Tablets	ISCEA-79-LPN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	186,000.00	28/08/20	14/09/20	14/10/20	21/10/20	28/10/20	02/11/20	19	31/12/20	Agregar Comentario
			Real		25/08/20								
Adquisicion de Tablets para el Censo	ISCEA-109-LPN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	825.60	30/10/20	03/11/20	03/12/20	10/12/20	14/12/20	17/12/20	14	17/12/20	Agregar Comentario
			Real										
ADQUISICIÓN DE EQUPOS INFOMATICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 2021	ISCEA-117-LPN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	193,000.00	15/02/21	26/02/21	31/03/21	12/04/21	26/04/21	10/05/21	40	31/12/21	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *01/02/2021 13:57* Agregar Comentario
			Real										
Método: CP (Comparación de precios)													
Adquisición de Útiles de Oficina y Toner	ISCEA-12-CP-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	17,500.00	17/03/20	24/03/20	15/04/20	20/04/20	23/04/20	30/04/20	15	30/06/20	Agregar Comentario
			Real		16/07/20								
Adquisición de productos de papel, carton e impresos	ISCEA-14-CP-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	31,667.00	08/10/20	22/10/20	16/11/20	23/11/20	30/11/20	01/12/20	15	30/04/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de bienes de consumo de oficinas e insumos	ISCEA-15-CP-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	11,725.00	13/03/20	20/03/20	03/04/20	10/04/20	17/04/20	24/04/20	21	31/12/20	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de sensor de cultivos-especto radio metrico	ISCEA-16-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	23,226.00	09/02/21	22/03/21	12/04/21	20/04/21	23/04/21	03/05/21	21	31/08/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Generador Eléctrico	ISCEA-18-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	24,194.00	08/02/21	15/02/21	08/03/21	15/03/21	22/03/21	01/04/21	24	31/05/21	Agregar Comentario
			Real										
Método: CD (Contratación Directa)													
Adquisición de Combustible	ISCEA-13-CD-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	440,258.00	13/03/20	20/03/20	27/03/20	31/03/20	10/04/20	20/04/20	24	31/05/24	Agregar Comentario
			Real		04/06/20								
Adquisición de Licencias para el CAN 2021	ISCEA-114-CD-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	250,000.00	04/01/21	15/02/21	25/02/21	04/03/21	11/03/21	20/03/21	23	31/12/21	Re-estimación de fechas *27/01/2021 12:41* Agregar Comentario
			Real										
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Aquisición de Equipos Informaticos y Tablets para el Pre Censo	ISCEA-19-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	385,033.00	18/02/21	24/02/21	25/03/21	30/03/21	06/04/21	15/04/21	21	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de Tablets para el Censo	ISCEA-20-LPI-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	864,516.00	08/10/20	22/10/20	07/12/20	14/12/20	21/12/20	23/12/20	16	31/05/21	Agregar Comentario
			Real		16/10/20								
Adquisicion de Vehiculos	ISCEA-21-LPI-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	603,369.00	20/03/20	27/03/20	27/04/20	08/05/20	15/05/20	22/05/20	25	31/12/20	Agregar Comentario
			Real		29/04/20	03/08/20							
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisición de Muebles de Oficina	ISCEA-2-SBESN-B- Contrato Terminado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	11,600.00	01/11/19	04/11/19	20/11/19	25/11/19	25/11/19	30/11/19	10	20/12/19	Agregar Comentario
			Real		01/11/19	13/11/19	28/11/19	29/11/19	29/11/19	13/12/19	15	31/12/19	
Adquisición de Equipos Informáticos	ISCEA-3-SBESN-B- Contrato Terminado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	20,000.00	01/11/19	04/11/19	20/11/19	22/11/19	22/11/19	29/11/19	9	31/12/19	Agregar Comentario
			Real		29/11/19	29/11/19	04/12/19	05/12/19	05/12/19	16/12/19	12	31/12/19	
Adquisición de productos alimenticios para capacitaciones	ISCEA-11-SBESN-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	3,100.00	08/04/20	15/04/20	30/04/20	04/05/20	01/05/20	15/05/20	15	30/06/20	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Acondicionador de Aire	ISCEA-17-SBESN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	8,468.00	20/03/20	27/03/20	15/04/20	22/04/20	22/04/20	05/05/20	20	31/12/20	Agregar Comentario
			Real		05/08/20								
Adquisición Licencias, antivirus y sofware	ISCEA-22-SBESN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	64,516.00	17/09/20	24/09/20	23/10/20	30/10/20	30/10/20	16/11/20	24	31/12/20	Agregar Comentario
			Real										
Aquisición de Imagenes Satelitales de alta resolución	ISCEA-23-SBESN-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	72,000.00	26/03/20	08/04/20	22/04/20	29/04/20	29/04/20	06/05/20	14	04/05/20	Agregar Comentario
			Real										
Productos alimenticios para reuniones y capacitaciones	ISCEA-21-SBESN-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	8,016.00	24/03/20	31/03/20	15/04/20	22/04/20	22/04/20	30/04/20	15	31/12/20	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Mesa para Reunion	ISCEA-73-SBESN-B- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	700.00	05/08/20	31/08/20	15/09/20	22/09/20	29/09/20	13/10/20	27	31/12/20	Agregar Comentario
			Real		05/08/20								
Adquisición de Muebles	ISCEA-104-SBESN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	24,194.00	10/05/21	01/06/21	15/06/21	22/06/21	29/06/21	07/07/21	22	30/09/21	Agregar Comentario
			Real										

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Dias del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-4-MHAC - MHAC													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													