Mis Proyectos
Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3131/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2018-1-MIC
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil
Datos Personales
Español

Noticias
Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

En Proceso (16/01/2018) | En Proceso (P.A.s Cargados) (02/02/2018) | Enviado al Banco (02/02/2018) | **Revisado con Observaciones (27/02/2018)** | Recomendado para N.O. | Aprobado | Archivado

Estado Actual: Revisado con Observaciones
El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones y lo devolvió con observaciones a la Unidad Ejecutora.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Crear Nuevo Proceso

Todos los Estados de Contrato | Consultoría - Individuos
Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión
Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar

Identificador / Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1069-146-CD-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Elaboración de Términos de Referencia para Diseño de modelo de VUAI. *Creado: 12/04/2018*	68,600	Proceso Cancelado	
✓ PR-L1069-17-3CV-CI-11 Proceso en Curso **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Evaluación intermedia del Programa *Creado: 07/07/2015*	8,000		
PR-L1069-93-3CV-CI-Contrato Rescindido **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 2 *Creado: 26/08/2016*	20,200		
PR-L1069-5-3CV-CI-01 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista técnico de la Unidad de Atención de Post-Inversión 1 *Creado: 06/07/2015*	65,983	Proceso Cancelado	
PR-L1069-8-3CV-CI-03 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista técnico de la Unidad de Atención de Post-Inversión 3 *Creado: 07/07/2015*	65,983	Proceso Cancelado	
PR-L1069-130-3CV-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Consultor para Director de Marca País *Creado: 16/06/2017*	62,268	Proceso Cancelado	
PR-L1069-138-3CV-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista en Adquisiciones UOC II *Creado: 13/11/2017*	47,500	Proceso Cancelado	
PR-L1069-18-3CV-CI-12 Previsto	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Evaluación final del Programa *Creado: 07/07/2015*	10,000		

	Revisión Previa					
✓	PR-L1069-10-CD-CI-04 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Coordinador del Programa *Creado: 07/07/2015*	108,000	
✓	PR-L1069-11-CD-CI-05 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista Financiero Senior del Programa *Creado: 07/07/2015*	90,000	
✓	PR-L1069-12-CD-CI-06 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista de Monitoreo y Seguimiento *Creado: 07/07/2015*	79,200	
✓	PR-L1069-13-CD-CI-07 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista en Adquisiciones UOC *Creado: 07/07/2015*	79,200	
✓	PR-L1069-15-CD-CI-09 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista administrativo contable junior *Creado: 07/07/2015*	57,600	
✓	PR-L1069-92-3CV-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 1 *Creado: 26/08/2016*	20,200	
✓	PR-L1069-121-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista Técnico Financiero *Creado: 23/03/2017*	23,250	
✓	PR-L1069-122-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma de Negocios - 1 *Creado: 23/03/2017*	27,600	
✓	PR-L1069-123-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma de Negocios - 2 *Creado: 23/03/2017*	27,600	
✓	PR-L1069-124-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Gerente de Plataforma de Negocios - 3 *Creado: 23/03/2017*	27,600	
✓	PR-L1069-125-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Director de Plataforma de Negocios *Creado: 23/03/2017*	31,950	
✓	PR-L1069-128-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	01.00.00 Componente I	Elaboración de instrumentos jurídicos para simplificación de trámites - *Ley de desburocratizacion* *Creado: 16/05/2017*	15,000	
	PR-L1069-7-3CV-CI-02 Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Consultoría para Adecuación de espacios físicos - layout *Creado: 07/07/2015*	5,500	
	PR-L1069-14-CD-CI-08 Contrato Terminado	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior en Adquisiciones 1 *Creado: 07/07/2015*	57,600	

Revisión Previa					
PR-L1069-111-CD-CI-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Implementación y Monitoreo de la Campaña Digital de Marca País – FASES 1 Y 2 *Creado: 20/03/2017*	51,370	
PR-L1069-112-CD-CI-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	RE EDICIÓN DEL VIDEO PARAGUAY TODAY *Creado: 20/03/2017*	8,000	
PR-L1069-103-CD-CI-13 Contrato Rescindido **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Consultoría "Implementación del Plan Comunicacional de REDIEX" *Creado: 01/12/2016*	9,500	
PR-L1069-16-3CV-CI-10 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Asesor técnico en Adquisiciones *Creado: 07/07/2015*	35,383	
PR-L1069-77-3CV-CI-13 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Comunicador *Manejo de medios, redes sociales y pagina web* *Creado: 04/11/2015*	65,868	
PR-L1069-78-3CV-CI-14 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista técnico de la Unidad de Atención de Post-Inversión 2 *Creado: 04/11/2015*	65,984	
PR-L1069-105-3CV-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 4 *Creado: 29/12/2016*	20,200	
PR-L1069-106-3CV-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 3 *Creado: 29/12/2016*	20,200	
PR-L1069-133-CD-CI-Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	01.00.00 Componente I	Elaboración de PERFIL de inversiones en plantaciones forestales con miras exportación en Paraguay *Creado: 23/08/2017*	80,000	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Crear Nuevo Proceso

Comentarios Internos :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 5/9/2018 4:38:55 PM - end: 5/9/2018 4:38:55 PM