DICTAMEN

DC 52/2021

A : Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
DE : Dirección de Contrataciones
FECHA : 30 de agosto de 2021

REF. : Mejoramiento Funcional del Sumidero Manantial - ID 390.120

Quien, suscribe, Directora de Contrataciones de la Institución se dirige a Ud., en cumplimiento a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución DNCP N° 1.208 del 5 de abril de 2021, a los efectos de manifestar cuanto sigue:

Informo que el Ministerio de Industria y Comercio ha programado inicialmente que la fecha estimada de comunicación del llamado "Mejoramiento Funcional del Sumidero Manantial" sería el 30 de marzo de 2021, teniendo en cuenta la necesidad de contar con los servicios adjudicados durante el primer semestre del presente Ejercicio Fiscal.

Al respecto, se informa que el llamado señalado se encontraba supeditado a la aprobación de una reprogramación presupuestaria la cual se encuentra aprobada actualmente.

Cabe señalar que, considerando la situación de pandemia del COVID-19 por la que atraviesa el país, así como el mundo entero y teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos Presidenciales emitidos para la prevención del COVID-19 en los que se han dispuesto mantener la dotación mínima de funcionarios y mediante el trabajo en cuadrillas con hasta el cincuenta por ciento (50%) de los recursos humanos, ha generado retrasos en los trámites internos y administrativos de la institución, sumando además los casos positivos y constancias de aislamientos generadas han afectado el normal desempeño de las tareas realizadas por los funcionarios que participan en la elaboración de los documentos y gestión del proceso de contratación.

Cabe señalar que, a raíz de las situaciones expuestas anteriormente, esta Dirección ha intentado prorrogar la fecha estimada del llamado en el PAC, sin embargo, el SICP ha imposibilitado realizar dicha modificación.

Por todo lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución DNCP N° 1208/2021 esta Dirección considera que se encuentran fundadas las razones que impidieron la comunicación del llamado en el plazo inicialmente previsto.

Atentamente.

ESC. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA, Directora
Dirección de Contrataciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON
REPÚBLICA DEL PARAGUAY