SEPA v.2.00 - Principal > Gestión del Plan de Adquisiciones - Sub - Microsoft Edge

extranet.iniciativasepa.org/master/contratoAM.asp?refresh=1&popup=1&focus=datatable1&accion=modi&hId=1294506&reporte=&error=El%20registro%20fue%20agregado%20exitosamente,%20ahora%20puede%20realizar%20modificaciones%20y%20guardarlas

PR-L1051-262-SBESN-S-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2667/OC-PR > 2016-1-MSPBS > PR-L1051-262-SBESN-S-

El registro fue agregado exitosamente, ahora puede realizar modificaciones y guardarlas o volver al listado :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Servicios de No Consultoría (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MSPBS (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MSPBS
Nombre del Proceso :	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES (*)
Descripción adicional :	
Método de Adquisición :	Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)
Lotes :	Sin Lotes
Identificador Interno del Proceso :	
Documento Base :	Documentos de Contratación del Sistema Nacional del País
Forma de Contrato :	Suma global
Identificador :	PR-L1051-262-SBESN-S-
Componente Asociado :	01.00.00 Implementación MAIDIT (*) ☑ Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	220000
% Monto Banco :	90 %
% Monto Contraparte Local :	10 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 1,589,255.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 2,062,627.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 22,199.84