HOSPITAL MATERNOINFANTIL LOMA PYTA
Ruta Transchaco km 12 ½
Teléfono Nº 290.300 – Fax 281696

DICTAMEN- SUB UOC Nº 20 Nº 04/2021

A: Abog. Pablo Seitz, Diretor.
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

DE: Lic. Liliana Mongelos, Encargada.
SUB UOC Nº 20 - Hospital Materno Infantil Loma Pyta.

REF: Comunicación de Informes Cuatrimestrales.

FECHA: 02/07/2021

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Res. DNCP Nº 1208/21 "*Por la cual se establecen directrices para la comunicación de Informes Cuatrimestrales*" – se informa a esa Dirección que el motivo por el cual no fue cumplido la comunicación del llamado en el plazo previsto en el PAC, se detalla en el cuadro a continuación.

ID Nº	Descripción	Rubro	Modalidad	Fecha Estimada de Inicio	Justificación
396.159	Adquisición de Artículos de Electricidad	334	Compra Directa	MARZO 2021	Se atraso los llamados debido a que se realizó una reprogramación del PAC a fin de modificar el código y precio referencial para la aplicación correcta del llamado de referencia, lo cual generó atrasos en las fechas

Es mi dictamen

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B. SOCIAL HOSP. MATERNO INFANTIL ADMINISTRACIÓN LOMA PYTA

LIC. LILIANA MONGELOS
RESPONSABLE SUB UOC Nº 20
HMILP

Escaneado con CamScanner