extranet.iniciativasepa.org/master/Home.asp?cbldioma=es

Aplicaciones | Inicio de sesión en... | Sistema de Informa... | Error temporal | Lista de lectura

SEPA

BID | Paraguay

Soporte | Buscador General

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Mis Proyectos

- Planes de Adquisiciones
- **Proyecto PY-2667/OC-PR**
  - Roles y Mensajes
  - Estructura
  - Tipos de Gasto
  - Resumen PA
- Plan de Adquisiciones
  - **2021-2-MSPBS**
    - Tipos de Gasto
    - Métodos y Rangos
    - **Carga del PA**
- **Reportes**
- Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0 - Video QuickTour Versión SEPA v.2.0 - **Acceda al Tutorial de la**

Proyecto PY-2667/OC-PR-Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano > 2021-2-MSPBS > Carga del PA

Último update lourdes.ortiz 19/04/2021 10:30:49 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (18/04/2021)	En Proceso (P.A.s Cargados) (19/04/2021)	Enviado al Banco (19/04/2021)	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O. (21/04/2021)	**Aprobado (22/04/2021)**	Archivado

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado: Ir a cambio de estado

Generar XLS | Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador / Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
Todos los Estados de Contrato / Elegir Opción Provincia	Elegir Categoría	Elegir Método	Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión		
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta				
595	Buscar/Actualizar					
PR-L1051-595-CP-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Bienes	01.00.00 Implementación MAIDIT	Adquisición de kits de estimulación para 18 USF *Unidades de Salud Familiar (9) Caaguazú y (9) Itapúa* *Creado: 25/02/2021*	70,000		

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Comentarios

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

© 2021 SEPA
Integrado por ITBN
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |