MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
OBRA: Readecuación de la Plaza de la Paz
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú
UBICACIÓN: Gleba 4 - Distrito de Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	**Trabajos preliminares**												
1.1	Replanteo, marcación ynivelación												
1.2	Cartel de Obra												
2	**Hermoseamiento**												
2.1	Bancos de madera con estructura de hierro												
2.2	Iluminación (Faroles con pedestal alto)												
2.3	Porta basura tipo metálico												
2.4	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1mancho												
3	**Parque**												
3.1	Juego de niños(tobogán, carrusel, casita, montaña rusa, hamaca)												
3.2	Juego de ejercicios tipo metálico para mayores												
3.3	Pintura de Juegos existentes												
3.4	Piso alredor de los juegos (Baldosón) con contrapiso												
3.5	Limpieza final												
4	**Readecuación del escenario**												
4.1	Pintura exterior e interior con la cenefa												
4.2	Arreglo de techo (cambiar 6 chapas)												
4.3	Provisión y colocación de baranda metálica en el escenario												
4.4	Cerramiento lateral (protección de escalera al baño)												
4.5	Reinstalación eléctrica												
4.6	Arreglo de sanitarios												