Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

Fernando de la Mora, 20 de octubre de 2022

Señor:
Director de Contrataciones Pública

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin contestar sobre los siguientes: proceso del llamado contratación directa ID Nro. 420.109 "REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS - DIRECCIÓN Y SECRETARIA - CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL ESC. BAS. Nº 3651 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:

OBSERVACIONES:

Tema
CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección
Datos de Licitación
Situación
Cláusulas incompletas o datos insuficientes
Descripción
Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario
1.) La convocante menciona en la Nota de contestacion que adjunta en el SICP el cronograma pero al realizar la verificacion no visualizamos el mismo por ello reiteramos Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra, (El periodo de construcción de la obra es de 30 (TREINTA) días calendario) solicitamos a la convocante la remisión del cronograma de actividades y / o trabajo. //

DESGARGO

Repuestas:

Se adjunta a esta nota el cronograma de ejecución

ESPERANDO A VER CUMPLIDO CON LOS OBSERVADOS, LO SALUDO CON LA MAYOR CORDIALIDAD Y RESPETO DE SIEMPRE

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • Unidad Operativa de Contrataciones • U.O.C.

Abg. Jorge Villamayor

Director Interino de la UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE MORA
FONACIDE 2022

CRONOGRAMA DE OBRAS

INSTITUCION:REPARACION DE TECHO DE AULAS - DIRECCION Y SECRETARIA - CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL ESC. BAS. Nº 3651 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

N°	RUBRO	SEMANA UNO	SEMANA DOS	SEMANA TRES	SEMANA CUATR0
1	Colocacion de membrana asfaltica en la cumbrera del techo (lindero)				
2	Demolicion de revoque afectadas por filtraciones de humedad				
3	Tratamiento de humedad de paredes linderas				
4	Pintura de paredes interior a la cal (incluye aula pre escolar)				
5	Pintura de zocalos interior - exterior (pared h=1.20m) con pintura sintetica - incluye pilares de galeria (incluye aula pre escolar)				
6	Excavacion y colocacion de hormigon de cascotes en la base				
7	Colocacion de mamposteria (0.50 ancho x 0.50 profundidad) - pendiente 1 %				
8	Colocacion de malla metalica perimetral desmontable (reforzado) cada 1,50 m - 0.60 m ancho				
9	Demolicion de revoque afectados por filtraciones de humedad (Aula Pre escolar)				
10	Tratamiento de humedad de paredes (Aula Pre escolar)				
11	Limpieza final				
12	Valado proteccion de obra				
13	Obrador (para diferentes obras)				
14	CARTEL INDICADOR ,EDIDA (1.00 X 2.00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 CM., ALTURA 4.00 M				
	TOTAL GENERAL				

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • Unidad Operativa de Contrataciones • U.O.C.

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC