MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Entubamiento con cabeceras de piedra
UBICACIÓN: Colonia Guarani - 3ra. Linea

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	***Trabajos preliminares***								
1.1	Replanteo y marcación	■							
2	***Entubamiento***								
2.1	Excavación para cabeceras y tubos		■						
2.2	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras			■	■	■	■		
2.3	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro			■	■	■	■	■	
2.4	Relleno y compactación de tierra							■	■
2.5	Limpieza final							■	■