Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Agenda Digital

Préstamo: 4650/OC-PR

Versión del Plan de Adquisiciones: 2020-3

Estado: En Proceso

Fecha de Último Cambio de Estado: 13/05/2020

	Nuevos Procesos
	Procesos Modificados
	Procesos Cancelados
	Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos MostrarOcultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion			
Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción a PCA	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad	Observacion								
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-3-SENATICS - MITIC																
Contratación de firma consultora para la optimización de la plataforma e-learning del MITIC y el mantenimiento y soporte de cursos en línea - años 2 y 3	PAAD-70-SCC-CF-C2-P12 Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	130,900.00	02/04/20	03/04/20	04/04/20	04/05/20	05/05/20	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	5	20/10/21	Actualización de Monto Estimado ($130900.00) y/o método (Selección basada en las calificaciones de los consultores) *05/10/2020 13:49* Agregar Comentario
			Real													