MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Dpto. de Misiones – Rca. del Paraguay
Cuna de Mangore
Telefax.: (595 081) 212235

ADENDA N° 2
21/11/2.018

CONTRATACION DIRECTA: "L.P.N. 01/2.018 - Construcción de SS.HH, Polideportivo, Readecuación de Techo y Reparación de Aulas y Sanitario" ID.N°: 351.998 -

DONDE DICE:

SECCIÓN III.
ALCANCE DE LAS OBRAS

3- Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (Ciento veinte) DIAS CALENDARIOS CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

LEASE:

3- Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 250 (Doscientos cincuenta) DIAS CALENDARIOS CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

DONDE DICE:

SECCIÓN IV.
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **150 (ciento cincuenta)** días calendario.-

LEASE:

CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **280 (doscientos ochenta)** días calendario.-

"Los demás puntos del PBC quedan inalterables"

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.