SEPA

BID | Paraguay

Soporte | Buscador General

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

- Roles y Mensajes
- Estructura
- Tipos de Gasto
- Resumen PA
- Plan de Adquisiciones
  - **2021-2-MOPC**
    - Tipos de Gasto
    - Métodos y Rangos
    - **Carga del PA**
- **Reportes**
  - Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS | Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador / Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
Todos los Estados de Contrato	Elegir Categoría	Seleccion Basada en la Calidad	Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión	Elegir Opción Provincia	
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta	Buscar/Actualizar			
PRVBS-90-SBC-CF-Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Componente III Sostenibilidad Social e Institucion	Apoyo Técnico y Logístico a las acciones sociales del programa *Creado: 06/05/2021*	1,300,000		
PRVBS-91-SBC-CF-Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Componente III Sostenibilidad Social e Institucion	Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación *Creado: 06/05/2021*	700,000		

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: ✓ Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - ! No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA