INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 03 de mayo de 2022

Señor

Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Me dirijo a Usted a fin de dar cumplimiento al informe de ejecución cuatrimestral del Programa Anual de Compras de la Industria Nacional del Cemento, en este sentido paso a detallar el mismo:

Id	Descripción	Modalidad	Estado	Observación
408.344	Servicio de Flete Terrestre	Licitación Pública Nacional	Adjudicado	-
409.882	Servicio de flete fluvial	Contratación por Excepción	Adjudicado	-
411.769	Servicio mecanizado del manchón y tornillos del accionamiento principal del molino I del Cip Villeta	Contratación Directa	Adjudicado	-
412.927	Adquisición de lubricantes para rodillos de apoyo del horno III	Contratación Directa	Adjudicado	-
413.004	Adquisición de Insumos para reacondicionamiento del silo 4 del Cip Villeta	Contratación Directa	Adjudicado	-
408.608	Adquisición de Sulfato de Aluminio y Cal en Pasta	Contratación Directa	Con Llamado (En Ejecución)	Con Llamado (En Ejecución)
408.626	Adquisición de Placas de Silicato de Calcio y Bulones para el Horno III de Fabrica Vallemí	Licitación Pública Nacional	Con Llamado (En Ejecución)	Con Llamado (En Ejecución)
408.603	Adquisición de Cubiertas	Licitación Pública Nacional	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que se pretende la inclusión del mismo en la tienda virtual
408.625	Adquisición de cañones de aire	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para la verificación de las EE.TT
408.634	Adquisición de UPS para salas eléctricas	Contratación Directa	Planificado	El proceso será reprogramado para el 3° cuatrimestre, a pedido del área requirente.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

408.638	Adquisición de Ladrillos y Hormigón Refractario	Licitación Pública Nacional	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para verificación de prioridades, considerando que conforme a las cotizaciones recibida el saldo presupuestario es insuficiente
408.643	Contratación de Seguros	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, a pedido del área requirente.
408.666	Servicio de Auditoría Externa para la INC	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para la verificación de las EE.TT

Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

CP. Adriana Encina

Gerente de UOC