MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA					
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado. (PARA TODOS LOS LOTES)					
LOC: Tavapy **DPTO.:** Alto Paraná					
N°	***Descripción***	**1er Mes**			
		1ras	2daS	3raS	4taS
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:				
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación				
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora				
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada				
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)				
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)				
	Cordón de Ho.				
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral				
	Compactación				
8	Compactación preliminar				
9	Compactación Final				
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra				

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616