MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
AÑO 2021

CRONOGRAMA DE OBRAS

OBRA: REGULARIZACIÓN ASFALTICA AS

N°	RUBRO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	LIMPIEZA DE CALZADA Y RETIRO DE ESCOMBROS				
2	REGULARIZACIÓN ASFALTICA				
3	LIMPIEZA FINAL				

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC