Mis Proyectos

Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3131/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2019-1-MIC
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales
Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

Proyecto PY-3131/OC-PR-Programa de Promocion de Inversiones > 2019-1-MIC > Carga del PA
Último update lsantander 12/04/2019 16:39:07 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (08/03/2019) | En Proceso (P.A.s Cargados) (20/03/2019) | **Enviado al Banco (12/04/2019)** | Revisado con Observaciones (09/04/2019) | Recomendado para N.O. (03/04/2019) | Aprobado | Archivado

Estado Actual: Enviado al Banco
El Organismo Coordinador (o Agente Financiero) envió el Plan de Adquisiciones al Banco para su no objeción.

Cambio de Estado: Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador / Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
Todos los Estados de Contrato	Consultoría - Individuos					
Elegir Método						
Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión					
Elegir Opción Provincia						
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta				
Buscar/Actualizar						
PR-L1069-161-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	01.00.00 Componente I	Elaboración de manual de procedimientos y funciones para REDIEX. *Creado: 08/03/2019*	20,000	Re-estimación de fechas	
PR-L1069-162-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista Informático Senior *Creado: 08/03/2019*	49,500	Re-estimación de fechas	
PR-L1069-166-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo de indicadores *Creado: 10/04/2019*	60,000	Re-estimación de fechas	
PR-L1069-167-CD-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Consultoria para Servicio de Registro de Marca *Creado: 10/04/2019*	55,000	La CD se basa en las Políticas del BID - GN-2350-9, 5.4: Los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales como: … (b) servicios cuya duración tot	
PR-L1069-168-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma Textil *Creado: 10/04/2019*	1,920	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1069-169-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma Ind.Creativas *Creado: 10/04/2019*	1,920	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
PR-L1069-170-3CV-CI-Previsto	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista en Monitoreo y Seguimiento	41,190	Actualizacion de condición de Revisión Previa	

	Revisión Previa			*Creado: 10/04/2019*		(Revisión Previa)	
✓	PR-L1069-160-3CV-CI-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para atención al inversionista - 1 *Creado: 08/03/2019*	20,200	Re-estimación de fechas	
	PR-L1069-18-3CV-CI-12 Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Evaluación final del Programa *Creado: 07/07/2015*	10,000		
	PR-L1069-156-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Especialista de Marca País. *Creado: 13/02/2019*	23,000		
	PR-L1069-157-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Diseñador Inhouse. *Creado: 13/02/2019*	10,000		
	PR-L1069-158-3CV-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Community Manager Marca País. *Creado: 13/02/2019*	10,000		
✓	PR-L1069-17-3CV-CI-11 Relicitación / Segunda Vuelta **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Evaluación intermedia del Programa *Creado: 07/07/2015*	20,000	Actualización de Monto Estimado ($20000.00) y/o método (3CV)	
✓	PR-L1069-5-3CV-CI-01 Proceso en Curso **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista técnico de la Unidad de Atención de Post-Inversión 1 *Creado: 06/07/2015*	65,983		
✓	PR-L1069-151-3CV-CI-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Elaboración de Términos de Referencia para Diseño de modelo de VUAI. *Creado: 31/10/2018*	68,600		
	PR-L1069-12-CD-CI-06 Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista de Monitoreo y Seguimiento *Creado: 07/07/2015*	79,200		
	PR-L1069-92-3CV-CI-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 1 *Creado: 26/08/2016*	20,200		
	PR-L1069-123-CD-CI-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma de Negocios - 2 *Creado: 23/03/2017*	27,600		
	PR-L1069-124-CD-CI-Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Gerente de Plataforma de Negocios - 3 *Creado: 23/03/2017*	27,600		
	PR-L1069-154-CD-CI-Previsto **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Diseño de la Unidad de After-Care, incluyendo manual de operaciones. *Creado: 12/02/2019*	30,000		
✓	PR-L1069-10-CD-CI-04 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Coordinador del Programa *Creado: 07/07/2015*	108,000		

	Revisión Previa					
✓	PR-L1069-11-CD-CI-05 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista Financiero Senior del Programa *Creado: 07/07/2015*	90,000	
✓	PR-L1069-13-CD-CI-07 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista en Adquisiciones UOC *Creado: 07/07/2015*	79,200	
✓	PR-L1069-15-CD-CI-09 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista administrativo contable junior *Creado: 07/07/2015*	57,600	
✓	PR-L1069-122-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Gerente de Plataforma de Negocios - 1 *Creado: 23/03/2017*	27,600	
✓	PR-L1069-125-CD-CI- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Director de Plataforma de Negocios *Creado: 23/03/2017*	31,950	
	PR-L1069-7-3CV-CI-02 Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Consultoría para Adecuación de espacios físicos - layout *Creado: 07/07/2015*	5,500	
	PR-L1069-14-CD-CI-08 Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior en Adquisiciones 1 *Creado: 07/07/2015*	57,600	
	PR-L1069-111-CD-CI- Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Implementación y Monitoreo de la Campaña Digital de Marca País – FASES 1 Y 2 *Creado: 20/03/2017*	51,370	
	PR-L1069-112-CD-CI- Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	RE EDICIÓN DEL VIDEO PARAGUAY TODAY *Creado: 20/03/2017*	8,000	
	PR-L1069-121-CD-CI- Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista Técnico Financiero *Creado: 23/03/2017*	23,250	
	PR-L1069-128-CD-CI- Contrato Terminado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	01.00.00 Componente I	Elaboración de instrumentos jurídicos para simplificación de trámites - *Ley de desburocratizacion* *Creado: 16/05/2017*	15,000	
	PR-L1069-93-3CV-CI- Contrato Rescindido **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 2 *Creado: 26/08/2016*	20,200	
	PR-L1069-103-CD-CI-13 Contrato Rescindido **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Consultoría "Implementación del Plan Comunicacional de REDIEX" *Creado: 01/12/2016*	9,500	
	PR-L1069-8-3CV-CI-03 Proceso	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa,	Especialista técnico de la Unidad de	65,983	

Cancelado **Revisión Previa**		auditoria y evaluac	Atención de Post-Inversión 3 *Creado: 07/07/2015*		
PR-L1069-16-3CV-CI-10 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Asesor técnico en Adquisiciones *Creado: 07/07/2015*	35,383	
PR-L1069-77-3CV-CI-13 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Comunicador *Manejo de medios, redes sociales y pagina web* *Creado: 04/11/2015*	65,868	
PR-L1069-78-3CV-CI-14 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista técnico de la Unidad de Atención de Post-Inversión 2 *Creado: 04/11/2015*	65,984	
PR-L1069-105-3CV-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 4 *Creado: 29/12/2016*	20,200	
PR-L1069-106-3CV-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Técnico Junior para Atención al Inversionista - 3 *Creado: 29/12/2016*	20,200	
PR-L1069-130-3CV-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Consultor para Director de Marca País *Creado: 16/06/2017*	62,268	
PR-L1069-133-CD-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	01.00.00 Componente I	Elaboración de PERFIL de inversiones en plantaciones forestales con miras exportación en Paraguay *Creado: 23/08/2017*	80,000	
PR-L1069-138-3CV-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Especialista en Adquisiciones UOC II *Creado: 13/11/2017*	47,500	
PR-L1069-146-CD-CI- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	Consultoría - Individuos	02.00.00 Componente II	Elaboración de Términos de Referencia para Diseño de modelo de VUAI. *Creado: 12/04/2018*	72,600	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Comentarios

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 4/23/2019 12:28:26 PM - end: 4/23/2019 12:28:39 PM