INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN N°009/2.022.-

Asunción, 24 de Mayo de 2.022.-

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones de la Resolución DNCP 282/2022 por la cual "SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE INFORMES CUATRIMESTRALES.", esta Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar el cumplimiento de las metas cuatrimestrales.-

Procedimiento Aplicable:

Que, el Articulo 3° de la Resolución DNCP N282/2022 reza: *"Artículo 3°. PROCEDIMIENTO. INCUMPLIMIENTO DEL PAC DETECTADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. Transcurrido el primer cuatrimestre establecido, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) bloqueará automáticamente la posibilidad de comunicación de los llamados que hubieran sido programados para su comunicación en dicho periodo, hasta tanto la Convocante remita a través del mismo:*
1) Un Dictamen firmado por el Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el cual se expongan las razones que impidieron el cumplimiento de la comunicación del llamado en el plazo previsto;
2) Opcionalmente, la Convocante se encuentra facultada para publicar cualquier otra información que considere relevante a los efectos de justificar el incumplimiento del cronograma.
Una vez remitida la justificación correspondiente, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas automáticamente procederá a realizar el desbloqueo para la comunicación del llamado.
La Convocante será exclusivamente responsable del contenido y la integridad de la justificación y de la información remitida"

En este sentido paso a detallar el PAC definido para el primer cuatrimestre:

Id	Descripción	Modalidad
408.344	Servicio de Flete Terrestre	Licitación Pública Nacional
409.882	Servicio de flete fluvial	Contratación por Excepción
411.769	Servicio mecanizado del manchón y tornillos del accionamiento principal del molino I del CIP Villeta	Contratación Directa
412.927	Adquisición de lubricantes para rodillos de apoyo del horno III	Contratación Directa
413.004	Adquisición de Insumos para reacondicionamiento del silo 4 del CIP Villeta	Contratación Directa
408.608	Adquisición de Sulfato de Aluminio y Cal en Pasta	Contratación Directa

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

408.626	Adquisición de Placas de Silicato de Calcio y Bulones para el Horno III de Fabrica Vallemí	Licitación Pública Nacional
408.603	Adquisición de Cubiertas	Licitación Pública Nacional
408.625	Adquisición de cañones de aire	Concurso de Ofertas
408.634	Adquisición de UPS para salas eléctricas	Contratación Directa
408.638	Adquisición de Ladrillos y Hormigón Refractario	Licitación Pública Nacional
408.643	Contratación de Seguros	Concurso de Ofertas
408.666	Servicio de Auditoría Externa para la INC	Concurso de Ofertas

Que, se encuentran procesados o publicados en el SICP los siguientes procesos:

Id	Descripción	Modalidad	Estado	Observación
408.344	Servicio de Flete Terrestre	Licitación Pública Nacional	Adjudicado	-
409.882	Servicio de flete fluvial	Contratación por Excepción	Adjudicado	-
411.769	Servicio mecanizado del manchón y tornillos del accionamiento principal del molino I del Cip Villeta	Contratación Directa	Adjudicado	-
412.927	Adquisición de lubricantes para rodillos de apoyo del horno III	Contratación Directa	Adjudicado	-
413.004	Adquisición de Insumos para reacondicionamiento del silo 4 del Cip Villeta	Contratación Directa	Adjudicado	-
408.608	Adquisición de Sulfato de Aluminio y Cal en Pasta	Contratación Directa	Con Llamado (En Ejecución)	Con Llamado (En Ejecución)
408.626	Adquisición de Placas de Silicato de Calcio y Bulones para el Horno III de Fabrica Vallemí	Licitación Pública Nacional	Con Llamado (En Ejecución)	Con Llamado (En Ejecución)

Que, los siguientes procesos se procederán a reprogramar para el segundo o tercer cuatrimestre, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

C.P. Mariana Encina
Gerente - U.O.C
I.N.C

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Id	Descripción	Modalidad	Estado	Observación
408.603	Adquisición de Cubiertas	Licitación Pública Nacional	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que se pretende la inclusión del mismo en la tienda virtual
408.625	Adquisición de cañones de aire	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para la verificación de las EE.TT
408.634	Adquisición de UPS para salas eléctricas	Contratación Directa	Planificado	El proceso será reprogramado para el 3° cuatrimestre, a pedido del área requirente.
408.638	Adquisición de Ladrillos y Hormigón Refractario	Licitación Pública Nacional	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para verificación de prioridades, considerando que conforme a las cotizaciones recibida el saldo presupuestario es insuficiente
408.643	Contratación de Seguros	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, a pedido del área requirente.
408.666	Servicio de Auditoría Externa para la INC	Concurso de Ofertas	Planificado	El proceso será reprogramado para el 2° cuatrimestre, considerando que si bien se dio inicio al proceso en el periodo establecido el área requirente ha solicitado una prórroga para la verificación de las EE.TT

Gerente - N.O.C.
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN FINAL:

En virtud de los antecedentes mencionados, esta Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones considera pertinente reprogramar la realización de los procesos licitatorios con ID: 408.603, 408.625, 408.638, 408.643 y 408.666 para el segundo cuatrimestre y el ID 408.634 al tercer cuatrimestre.

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente de UOC