ADDENDA 01/2018

POR LA CUAL SE MODIFICA ALGUNOS PUNTOS EN LA CONTRATACION DIRECTA N° 13/2018 "CONSTRUCCION DE ENRIPIADO" ID. N° 354.542.-

San Juan del Paraná, 23 de noviembre del año 2.018.-

1) SE AGREGA EL PLANO DE GEOLOZACION ACTUALIZADO.-

Unidad Oper
Ley 2051/03

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC