Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | 2592/OC-PR - PR-L1048 - Modernización del Banco Nacional de Fomento | 2015-2

Seguimiento Plan de Adquisiciones | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Todos los Estados de Contrato | Todas las Categorías de Gasto | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes | Todas las Provincias

Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Modernización del Banco Nacional de Fomento
Préstamo: 2592/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-2
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 08/06/2015

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-BNF - BNF													
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisición Software de Gestión de Proyectos *Sistema Nacional - LCO-SBE-DNCP-BID.*	2592/OC-PR-47-SBESN-B-Relicitación / Segunda Vuelta Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	35,000.00	N/A	10/06/15	15/07/15	18/08/15	N/A	06/10/15	83	14/12/15	Actualizacion de % Préstamo Banco (90) *02/06/2015 12:38* Agregar Comentario
			Real		N/A								

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación