CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PISTA DE EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN - AD REFERENDUM AL EJERCICIO 2023

Ubicación: Ciudad Juan León Mallorquín - Dpto. de Alto Paraná

N°	*Descripción*	1er Mes	
		1ra s	2da S
1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. (2.00x1.00mts)		
2	Construcción de vallado de obras (h:2,00).		
3	Demolición de hormigón		
4	Hormigonado e: 5cm, cargados en damero de 2.00x2.00, con junta seca		
5	Helicoptereado		
6	Carpeta 2cm fratachado sobre piso existente. Dosaje= 5:1		
7	Construcción de enripiado. 2 cargas (Incluye provisión de triturada y esparcimiento)		
8	Trabajos Complementarios Limpieza Final		

Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingeniería