Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-ANDE - ANDE													
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
LPI Nº 1156/2015 Contratación de Servicios de Descontaminación de Equipos y Aceites con PCB	PR-L1058-13-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Central	Est.	1,320,000.00	30/10/15	06/11/15	21/12/15	11/01/16	01/02/16	22/02/16	63	18/12/16	Re-estimación de fechas *14/09/2015 10:52* Agregar Comentario
			Real										
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-ANDE - DP - DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL													
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisición de equipos informáticos para la implementación del Sistema Informático de Mitigación de Pasivos Ambientales *LPN SBE Nº 1161/2015*	PR-L1058-4-SBESN-B- Proceso en Curso Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	114,400.00	N/A	06/10/15	26/10/15	16/11/15	N/A	28/12/15	63	26/02/16	Re-estimación de fechas *15/09/2015 15:34* Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de vehículos para la Mitigación de Pasivos Ambientales.	PR-L1058-5-SBESN-B- Previsto **Revisión Previa**	Central	Est.	132,000.00	07/10/15	14/10/15	03/11/15	24/11/15	15/12/15	05/01/16	63	04/05/16	Re-estimación de fechas *14/09/2015 11:09* Agregar Comentario
			Real										
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-ANDE - GC - Reducción de Pérdidas													
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Adquisición de Medidores para el Plan de Reducción de Pérdidas. *LPI*	PR-L1058-10-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	Central	Est.	33,000,000.00	15/12/15	15/01/16	15/02/16	25/03/16	10/04/16	05/05/16	80	15/06/18	Re-estimación de fechas *14/09/2015 11:45* Agregar Comentario
			Real										

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar