Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Duración Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-2-MOPC - MOPC													
Método: CP (Comparación de precios)													
Materiales de difusión y comunicación (1ra. etapa)	2589/BL-PR-117-CP-B- Proceso Cancelado Revisión Previa	_Paraguay	Est.	11,000.00	01/07/13	15/07/13	30/07/13	15/08/13	30/08/13	01/10/13	63	01/12/14	Agregar Comentario
			Real										
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisicion de Vehiculos	2589/BL-PR-4-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	90,000.00	N/A	01/05/16	12/08/16	25/07/16	N/A	30/09/16	110	15/11/16	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Kit de análisis rápido de aguas residuales	2589/BL-PR-8-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	22,000.00	N/A	05/04/16	20/04/16	10/05/16	N/A	02/06/16	43	05/08/16	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de equipamiento de informatica.	2589/BL-PR-112-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	91,100.00	N/A	20/05/16	15/06/16	15/07/16	N/A	20/08/16	65	30/10/16	Agregar Comentario
			Real										
Materiales de difusión y comunicación (1ra. etapa)	2589/BL-PR-163-SBESN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	30,000.00	15/05/16	25/05/16	11/06/16	02/07/16	12/07/16	05/08/16	55	05/10/16	Agregar Comentario
			Real										
Materiales de difusión y comunicación Año 2015	2589/BL-PR-164-SBESN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	121,800.00	02/08/16	25/08/16	02/10/16	25/10/16	02/11/16	31/12/16	90	28/02/17	Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de equipos informáticos	2589/BL-PR-205-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	91,100.00	N/A	06/09/16	26/09/16	15/10/16	N/A	21/11/16	56	21/12/16	Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de equipos mobiliarios	2589/BL-PR-206-SBESN-B- Contrato en Ejecución Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	80,000.00	N/A	20/06/15	03/07/15	20/07/15	N/A	25/08/15	53	15/09/15	Agregar Comentario
			Real		N/A	**05/11/15**	**18/11/15**	**20/11/15**	N/A	**28/12/15**	40		

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos Ocultar