ADENDA Nº 1

HOHENAU, 04 DE NOVIEMBRE DE 2014.-

POR LA PRESENTE SE MODIFICA *el ítem 12 de la proforma de contrato, Plazo para la ejecución de la obra; en donde dice: será de quince días.*

Quedando de la siguiente manera:

12. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de entrega para la entrega de la obra será de diez días----------

El lugar de ejecución de la obra: Distrito de Hohenau----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
Unidad Operativa de Contrataciones

Dana Liz Paredes
Enc. U.O.C.