INTERFAZ FIDUCIARIA

Plan de adquisiciones

‹ Volver al plan de adquisiciones

Detalle de adquisición

Cancelar proceso

Adquisición:

PR-L1153-P82959 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PROYECTO DE SECURITY OPERATION CENTER (SOC) – MITIC

Número de Préstamo	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Estatus
4650/OC-PR	**Bienes**	**Licitación Pública Internacional (LPI)**	**Ex-ante**	**Previsto**

Ver menos

Componente	Monto total	Fecha de inicio	Fecha de firma del contrato esperada
Componente #1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	**$ 2,150,000.00**	**16 Dec 2022**	**19 May 2023**

Detalle de adquisición | Manejo de documentos | Participantes y evaluación | Contratos | Lotes

Información general

Última modificación: PR-L1153-P82959 16 Sep 2022 MVAESKEN

Editar

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PROYECTO DE SECURITY OPERATION CENTER (SOC) – MITIC

Fecha de creación	ID manual	WBS	MOF
16 Sep 2022		**1.8.14**	☐

Última actualización	Identificación SEPA	Bienes /Servicios de no consultoría
16 Sep 2022		**New**

Finanzas

% Costo BID	% Contrapartida	% Co-financiador
100.00%	**0.00%**	**0.00%**

Lugar de destino / ejecución Bienes

Nivel 1 - País	Nivel 2 - Distrito/Departamento/Estado	Nivel 3 - Municipalidad/Distrito

Descripción de sostenibilidad

Sostenibilidad Bienes

Contacta con nosotros Términos y Condiciones Política de privacidad Ayuda

Tenga en cuenta que la información a la que se puede acceder a través de la interfaz fiduciaria es de naturaleza confidencial según el Política de acceso a la información del BID y solo puede ser utilizada por las personas a quienes se les ha otorgado acceso y para el propósito especificado.

© 2017 Inter-American Development Bank

http://www.iadb.org