DICTAMEN

U.O.C. MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

REF: Procedimientos Licitatorios en los que no se ha realizado la comunicación del Llamado dentro del cuatrimestre correspondiente
".

Pirapó, 10 de junio de 2021.

Visto: La Resolución DNCP N° 1208/2021 de fecha 05 de abril de 2021 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE INFORMES CUATRIMESTRALES", y;

Considerando:

Que**,** la Resolución DNCP N° 1208/2021 de fecha 05 de abril de 2021 menciona en su Artículo 3° PROCEDIMIENTO. INCUMPLIMIENTO DEL PAC DETECTADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE:

"...Transcurrido el primer cuatrimestre establecido, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) bloqueará automáticamente la posibilidad de comunicación de los llamados que hubieran sido programados para su comunicación en dicho periodo, hasta tanto la Convocante remita a través del mismo:

1) Un Dictamen firmado por el Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el cual se expongan las razones que impidieron el cumplimiento de la comunicación del llamado en el plazo previsto;

2) Opcionalmente, la Convocante se encuentra facultada para publicar cualquier otra información que considere relevante a los efectos de justificar el incumplimiento del cronograma.

Una vez remitida la justificación correspondiente, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas automáticamente procederá a realizar el desbloqueo para la comunicación del llamado.

La Convocante será exclusivamente responsable del contenido y la integridad de la justificación y de la información remitida...".

Que, en el Programa Anual de Contrataciones PAC de la Municipalidad de Pirapó, contempla la realización de los siguientes Llamados en el primer cuatrimestre**:**

N°	Descripción	Modalidad	Monto del Pac	Fecha Estimada	ID N°
1	CD 03/21 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO SAN LORENZO	Contratación Directa	70.000.000	ene-21	389651
2	CD 02/21 CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO EN BARRIO SAN LORENZO	Contratación Directa	160.000.000	feb-21	389638
3	CD 01/21 CONSTRUCCION Y REFACCION EN SALON COMUNITARIO YAGUARAZAPA	Contratación Directa	100.000.000	feb-21	389636
4	LCO 01/21 CONSTRUCCION DE CAMINERO EN LA ROTONDA DE PIRAPÓ	Concurso de Ofertas	350.000.000	mar-21	389640
5	LCO 02/21 MANTENIMIENTO GENERAL DE OFICINAS, CONSTRUCCION DE TINGLADO , CERCADO, SISTEMA DE LIXILIADO DE MUESTREO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	Concurso de Ofertas	220.000.000	abr-21	389672
6	LCO 03/21 CONSTRUCCION PARA PUESTO DE SALUD EN PREDIO MUNICIPAL	Concurso de Ofertas	200.000.000	abr-21	389649

Que, a través de memorándum de fecha 19 de mayo la U.O.C de la Municipalidad de Pirapó solicita, el cómputo y métrico y presupuesto, además de los planos y otras documentaciones que conlleva el inicio de estos tipos de procesos

Que, a través de memorándum la secretaria general responde a esta U.O.C manifestando que el departamento de planificación de la Institución esta con retrasos en la elaboración discriminada de los diferentes proyectos de obras por múltiples razones y que en la fecha se encuentra abocado a las tareas de realización de cómputo métrico y presupuesto de los distintos proyectos que son parte del PAC y deberían de haber iniciado el proceso en el primer cuatrimestre del año en curso.

Que, para dar inicio de un proceso licitatorio en imprescindible que los proyectos de obras sean bien definidos por ítem, lote o partida y deben encontrarse correctamente elaborados y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tales como aprobación de Pliego y/o planos por pare de las autoridades competentes dependiendo del caso

Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, dichas documentaciones finales han sido recepcionadas el 01 de junio de 2021, oportunidad en que la U.O.C de esta Municipalidad finalmente ha podido dar inicio a la elaboración de los pliegos de bases y condiciones y a los trámites correspondientes para la difusión del Llamado a contratación

Que, es importante mencionar además que esta U.O.C, está conformada solamente por un (01) funcionario, es el encargado de realizar los procesos licitatorios de esta Municipalidad.

Que, asimismo, la situación sanitaria actual de la pandemia como consecuencia de la propagación del COVID-19 en el Territorio Paraguayo y las medidas de contingencia establecidas por el Gobierno Nacional han ocasionado retrasos en la realización de los procesos, por un lado, las limitaciones para el traslado a territorio de los técnicos para recolección de datos, elaboración de especificaciones técnicas y obtención de precios referenciales, y por otro lado, el trabajo en cuadrillas, afectaciones de salud por haber contraído el virus o consecuencias de la derivación del mismo, entre otros.

Por lo expuesto, atendiendo que en la actualidad se cuenta con las documentaciones correspondientes, la U.O.C. de esta Municipalidad realizará todas las gestiones pertinentes para el inicio de los procesos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, reprogramando el inicio de fecha de ejecución de los distintos llamados según las necesidades de la convocante, salvo mejor parecer.

Es mi dictamen

Teléfono:(0768) 245260 – Tel.Fax:(0768) 245502 E-mail: muniuocpirapo@hotmail.com
Dirección: Avda. Japón e/Independencia Nacional – Pirapó Centro – Itapúa