MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA

Caazapá, 27 de junio del 2016

ADENDA N° 04

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 01/16: TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL

SECCION IV CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

DONDE DICE

CGC 21.1	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre del 2016, a ser computado desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1

SE MODIFICA

CGC 21.1	El plazo de ejecución será de 150 (Ciento cincuenta) días corridas, se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1

Las demás Secciones del Pliego de Bases y Condiciones permanecen sin modificaciones

Atentamente

Victor Manuel Perdomo
Encargado de UOC