SEPA v.2.00

https://extranet.iniciativasepa.org/master/Home.asp?cbIdioma=es

Aplicaciones | Bookmarks | Corte Suprema de J... | Google | Separar en sílabas a... | Saber Italiano - Vocab... | Cnn | Universidad Americ... | Tejiendo el mundo | SEPA: Sistema de Ej...

SEPA

BID | Paraguay

Soporte | Buscador General

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Previsto | Bienes | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes | Todas las Provincias

Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia
Préstamo: 1723/OC-PR (CSJ)
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-1
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 27/04/2015

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-CSJ - CSJ													
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
S2-Adquisicion de Equipos de VIDEO CONFERENCIA PARA CENTRO CAPACITACION CIEJ *Capacitación del CIEJ*	1723CSJ-151-SBESN-B-145 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	100,000.00	N/A	13/05/15	29/05/15	09/06/15	N/A	19/06/15	21	22/08/15	Re-estimación de fechas *16/04/2015 12:53* Agregar Comentario
			Real										
S1-Adquisición de software y licencias para Actualización Plataforma de Correo Electrónico y capacitación, y Adquisicion de Licencias para actualizacion *Plataforma de Correo Electrónico actualizada y adq de licencias*	1723CSJ-152-SBESN-B-128-130 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	103,000.00	N/A	24/04/15	07/05/15	09/05/15	N/A	19/05/15	12	19/06/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) *16/04/2015 12:55* Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de insumos y materiales para instalacion de red en	1723CSJ-153-SBESN-B-66 Previsto Con Base en	_Paraguay	Est.	42,500.00	N/A	10/05/15	20/05/15	22/05/15	N/A	02/06/15	13	02/07/15	Re-estimación de fechas *16/04/2015 13:04* Agregar Comentario

© 2015 Grupo Banco Mundial
Integrado por ITSA - LTV Technology®
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |

ES 12:20 p.m. 26/05/2015

SEPA v.2.00 - Principal > Gestión del Plan de Adquisiciones - Sub - Google Chrome

https://extranet.iniciativasepa.org/master/contratoAM.asp?accion=modi&reporte=1&hid=954303

Mis Proyectos

- Planes de Adquisiciones
- **Proyecto PY-1723/OC-PR (CSJ)**
  - Roles y Mensajes
  - Estructura
  - Tipos de Gasto
  - Resumen PA
- Plan de Adquisiciones
- **2015-1-CSJ**
  - Tipos de Gasto
  - Métodos y Rangos
  - Carga del PA
  - **1723CSJ-152-SBESN-B-128-130**
    - Fechas del Proceso
    - Oferente adjudicado y otros participantes
    - Montos Contrato y Pagos
- Solicitudes de N.O.

Reportes

- Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Proyecto PY-1723/OC-PR (CSJ) > 2015-1-CSJ > 1723CSJ-152-SBESN-B-128-130

Último update lcaceres 16/04/2015 12:55:54 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Bienes (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	CSJ (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	CSJ
Nombre del Proceso :	S1-Adquisición de software y licencias para Actualización Plataforma de Correo Electrónico y capacitación, y Adquisicion de Licencias para actualizacion (*)
Descripción adicional :	Plataforma de Correo Electrónico actualizada y adq de licencias
Método de Adquisición :	Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)
Lotes :	Con Lotes
Identificador Interno del Proceso :	128-130 Confirmar Actualización
Documento Base :	Documento Estándar para Adquisición de Bienes
Forma de Contrato :	Precios Unitarios
Identificador :	1723CSJ-152-SBESN-B-128-130
Monto Estimado, en u$s :	103000
% Monto Banco :	90 % Confirmar Actualización
% Monto Contraparte Local :	10 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 359,000.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 1,068,364.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 572,246.37
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Volver