Obra: Feria
Ubicación: Cruce Mbaracayu
Propietario: Municipalidad Mbaracayu

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Replanteo General								
2	Provisión y colocación de Transformador Trifásico con 20mts. De acometida, 1 poste de hormigón,								
3	Provisión y colocación de medidores, cableados								
4	Instalación Eléctrica de tablero general (incluye cableados)								
5	Provisión y colocación (detalles según indica el plano: 19 un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,44 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w, 35 bocas para toma)incluye cables								
6	Provisión y colocación de pzo con motobomba de 2.5HP y tanque de Fibra de 5.000 litros. Incluye torre metálico para soporte de tanque. Distribución sanitaria dentro del edificio								
7	Pintura de pared y aberturas								
8	Cartel de Obra								