COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 18 de Noviembre de 2010

A LOS OFERENTES:

REF.: CONTRATACION DIRECTA (Registro Nº 169/10) PARA LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE CABLES DE FIBRA OPTICA (ID P.A.C. Nº 205.173)

ADENDA Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A., ha resuelto la modificación de la Carta Invitación Standard de la Contratación Directa de referencia, específicamente en él:

Anexo 3: Punto 3 "Plazo de Entrega de los Bienes/o de realización de los Servicios" :

- ✓ **DONDE DICE: 60 (SESENTA) días calendario.**
- ✓ **DEBE DECIR: 80 (OCHENTA) días calendario.**

Atentamente,

Lic. LUIS ALFREDO PAREDES PIÑANEZ
Gerente - UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones