Proyecto PY-3131/OC-PR-Programa de Promocion de Inversiones > 2017-3-MIC > Carga del PA

Último update lsantander 15/09/2017 15:56:34 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (16/06/2017)	En Proceso (P.A.s Cargados) (15/09/2017)	Enviado al Banco (15/09/2017)	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O. (26/09/2017)	**Aprobado (02/10/2017)**	Archivado

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Todos los Estados de Contrato | Bienes | Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión | Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar

Identificador / Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1069-131-SBESN-B-01 Proceso en Curso **Revisión Previa**	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de equipos computacionales y de oficina. *Creado: 14/07/2017*	241,000	Actualizacion de Lotes (4)	
PR-L1069-65-SBESN-B-06 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de equipos de oficina y computación - servidores, stmas de seguridad, demás equipos para el VUAI *Creado: 15/07/2015*	250,000		
PR-L1069-66-SBESN-B-05 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de software varios para los servidores, antivirus - seguridad informática *Creado: 15/07/2015*	150,000		
PR-L1069-67-SBESN-B-03 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de muebles y equipos de oficina *Creado: 15/07/2015*	245,000	Se debe actualizar fechas.	
PR-L1069-68-SBESN-B-04 Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de software CRM e implementación *Creado: 15/07/2015*	60,000	Se debe actualizar fechas.	
PR-L1069-40-SBESN-B-01 Proceso Cancelado	Bienes	03.00.00 Coord. del Programa, auditoria y evaluac	Adquisición de equipos de oficina, computación y software. *Creado: 09/07/2015*	122,800		

Con Base en el Sistema Nacional					
PR-L1069-94-SBESN-B-1 Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	02.00.00 Componente II	Adquisición de equipos computacionales y de oficina. *Creado: 26/08/2016*	175,000	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Comentarios

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 10/4/2017 11:36:51 AM - end: 10/4/2017 11:37:01 AM