MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO PARA DEPOSITO DE MAQUINARIAS

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU.

UBICACIÓN:- Distrito de Mbaracayú

RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
ITEM	RUBROS											
1	Replanteo y marcación											
2	Relleno y compactación											
3	Cartel de Obra											
4	Estructura de Hormigón Excavación y Zapata de Hº Aº											
5	Estructura de HormigónEncadenado inferior de Hº Aº											
6	Estructura de HormigónColumna de Hº Aº prefabricado											
7	Estructura de HormigónViga metálica de soporte											
8	Mampostería de ladrillosNivelación de 0,30 m con ladrillos comunes											
9	Mampostería de ladrillosElevación de ladrillos vistos de 0,15 alt.0,90											
10	Mampostería de ladrillosElevación de tejido metálico fachada											
11	Aislación horizontal											
12	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica											
13	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida)											
14	Provisión y colocación (5un. De lámpara fluorescente colgante de focos de 100 wats incluye cables											
15	Aberturas Puerta metálica corrediza 4,80x4,00											
16	Aberturas Puerta metálica de 2 hojas 4,40x4,10											
17	Pintura Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto											
18	Pintura Pintura de aberturas puertas metálicas)											
19	Limpieza final											