CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 4.40 X 6.15 EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.748 JARDIN DEL SABER

		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5	
1	Limpieza y preparacion del terreno																														
2	Replanteo y marcacion																														
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC																														
4	Encadenados de HºAº																														
5	Muro de nivelacion de 0.30																														
6	Relleno y apisonado de interiores																														
7	Aislacion asfaltica de paredes																														
8	Muro de elevacion de 0.15 para revocar																														
9	comunes																														
10	Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada(2 hiladas)																														
11	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina																														
12	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa																														
13	Contrapiso de Hº de cascote																														
14	Carpeta para piso ceramico																														
15	Piso ceramico																														
16	Zocalo ceramico																														
17	Puerta tableto de madera																														
18	Puertas para boxes enchapadas con formica																														
19	Ventanas tipo balancines																														
20	Alfeizer de ventanas																														
21	Pinturas a la cal de paredes																														
22	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico																														
23	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetica																														
24	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro																														
25	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz																														
26	Revestido en azulejo																														
27	Vidrios dobles																														
28	Instalacion electrica																														
29	Artefactos electricos																														
30	Instalacion sanitaria: agua corriente, desague cloacal, camara de inspecion, y artefactos sanitarios completo																														
31	Camara septica de 1.50x3.00																														
32	Pozo absorvente de 2.50x3.00																														
33	Guarda obra																														
34	Cartel de obra																														
35	Limpieza final																														

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * U.O.C. *

Fatima Duarte Vargas
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de R.A.O.

Arq. Laura Paniagua
RUC: 3.392.168-7