MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU.
UBICACIÓN:- Distrito de Mbaracayú

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	***Trabajos prelliminares***												
1.1	Replanteo y marcación												
2	**Escenario**												
2.1	Nivelación de ladrillo común 0,45												
2.2	Revoque de Nivelación												
2.3	Tarima de madera con estructura												
3	**Piso**												
3.1	Arreglo de piso												
4	**Instalación eléctrica**												
4.1	Provisión y colocación (22un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,6 un.De lámpara fluorescente colgante 1x40w,)incluye cables												
5	**Aberturas**												
5.1	Provisión y colocación de vidrios												
6	**Aberturas**												
6.1	Pintura de pared interior y exterior, aberturas, gradas												
6.2	Pintura de escenario												
6.3	Pintura de cancha												
6.4	Pintura de arcos												
6.5	Provisión y colocación de red sintético												
7	**Baño**												
7.1	Baño (instalación de 3 duchas)												