SEPA

BID ▼ Paraguay ▼

Soporte | Buscador General

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay ▼ | 2592/OC-PR - PR-L1048 - Modernización del Banco Nacional de Fomento ▼ | 2016-2 ▼

Seguimiento Plan de Adquisiciones ▼ | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. ▼ | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A. ▼

Previsto ▼ | Bienes ▼ | Revisión Posterior / Previa ▼ | 04.00.00 Administración ▼ | Todas las Provincias ▼

Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY ▼ | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Modernización del Banco Nacional de Fomento
Préstamo: 2592/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2016-2
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 17/05/2016

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

- Nuevos Procesos
- Procesos Modificados
- Procesos Cancelados
- Procesos Sin Cambios

Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-2-BNF - BNF													
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisición de Vehículos *Sistema Nacional - Subasta a la Baja Electrónica*	2592/OC-PR-54-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	40,000.00	N/A	10/06/16	27/06/16	18/07/16	N/A	25/08/16	59	20/12/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (90) *05/05/2016 14:44* Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos Segunda Etapa *Convocatoria Regida por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"*	2592/OC-PR-61-SBESN-B- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	21,000.00	N/A	16/05/16	03/06/16	17/06/16	N/A	27/07/16	54	25/11/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (90) *05/05/2016 15:07* Agregar Comentario
			Real										

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación