CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN LA ESCUELA ALFEO ZANOTTI					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
ITEMS	**DESCRIPCION**	**SEMANA1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
1.1	Cartel de Obras				
1.2	Preparación de Obra y Vallado de Obra				
1.3	Demolición de muro de PBC (sin recuperación)				
1.4	Demolición de tejido alambre (sin recuperación)				
1.5	Construcción de muro de PBC (0,80x0,40x123,70)				
1.6	Construcción de zapatas (0,80x0,80x0,30) y Columnas de H°A° (0,15x0,30x2,00)				
1.7	Nivelación de 0,30 armada				
1.8	Construcción de muralla de 0,15				
1.9	Estructura metálica, incluye pintura de terminación (según detalle)				
1.10	Reubicacion de medidor de bajada de luz				
1.11	Portón de hierro acceso (2 hojasde abrir) con pasador para candado				
1.12	Losa de H°A° de 10 cm de espesor				
1.13	Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 mtrs para revocar (borde de Losa), incluye revoque				
1.14	Limpieza Final y retiro de material				

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4229