Reportes > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | ATN/OC-11770-PR - PR-T1078 - Programa de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda e

2015-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones

Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Previsto | Todas las Categorías de Gasto | Revisión Posterior / Previa

Todos los Componentes | Todas las Provincias

Todos los Métodos de Adquisición/Selección | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Politica Social
Préstamo: ATN/OC-11770-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-1
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 13/02/2015

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelados

Procesos Sin Cambios

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-MHAC - MHAC									
Método: CP (Comparación de precios)									
Organizacion de Eventos y Reuniones de Trabajo que afecten directamente a la Implementacion del Proyecto	MH-PR-T1078-99-CP-S- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	8,000.00	21/07/14	31/07/14	11/08/14	29/08/14	15/09/14
			Real						
Organizacion de Eventos y Talleres de Capacitacion	MH-PR-T1078-128-CP-S- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	22,000.00	07/03/15	12/03/15	18/03/15	20/03/15	31/03/15
			Real						
Adquisicion de Pasajes Aereos	MH-PR-T1078-129-CP-S- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	13,000.00	18/03/15	22/03/15	30/03/15	04/04/15	07/04/15
			Real						
Adquisicion de Equipos de Oficina para la UEP	MH-PR-T1078-131-CP-S- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	20,000.00	05/04/15	10/04/15	23/04/15	25/04/15	10/05/15
			Real						
Adquisicion de Insumos de Oficina para la UEP	MH-PR-T1078-132-CP-S- Previsto Revisión Posterior	_Paraguay	Est.	10,000.00	20/03/15	25/03/15	03/04/15	10/04/15	20/04/15
			Real						

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	N Obj Evalu Téc
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-MHAC - M										
Método: CD (Contratación Directa)										
Capacitacion en Formulacion, Ejecucion y Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica *Seleccion Directa 3.10 inciso c*	MH-PR-T1078-126-CD-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	100,000.00	31/05/15	31/05/15	31/05/15	15/06/15	17/06/15	22/0
			Real							
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y										
Estudio y Encuestas de Trazabilidad del gasto (PETS)-FONDO DE EQUIDAD SOCIAL/SALUD	MH-PR-T1078-6-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	79,200.00	28/03/13	04/04/13	06/04/13	23/04/13	24/04/13	30/0
			Real							
Estudio y Encuestas de Trazabilidad del gasto (PETS)-UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA	MH-PR-T1078-5-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	79,200.00	28/03/13	04/04/13	06/04/13	23/04/13	24/04/13	30/0
			Real							
Auditoria Externa del Programa	MH-PR-T1078-22-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	9,900.00	20/04/13	24/04/13	31/05/13	30/06/13	05/07/13	09/0
			Real							
Diseño, Implementacion y Desarrollo de un Sistema Informatico para el Seguimiento de la Corresponsabilidad de Educacion del Programa Tekopora	MH-PR-T1078-108-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	60,000.00	20/05/15	26/05/15	01/06/15	15/06/15	19/06/15	24/0
			Real							
Desarrollo del Estudio de Demanda de Servicios de Salud (Con levantamiento de Datos)	MH-PR-T1078-110-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	100,000.00	20/05/15	25/05/15	29/05/15	12/06/15	18/06/15	25/0
			Real							
Evaluacion de Impacto de Programas Sociales	MH-PR-T1078-112-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	100,000.00	20/04/15	26/04/15	03/05/15	23/05/15	30/05/15	05/0
			Real							
Primera Evaluacion del Programa Modelo de Intervencion Integral de	MH-PR-T1078-113-SBCC-CF- Previsto Revisión	_Paraguay	Est.	80,000.00	22/06/15	30/06/15	05/07/15	30/07/15	08/08/15	12/0

Juventud	Previa		Real							
Auditoria Externa del Programa	MH-PR-T1078-130-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	10,000.00	25/03/15	30/03/15	20/04/15	10/05/15	15/05/15	19/0
			Real							
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de										
COSTEO DE LAS METAS PRIORITARIAS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO SOCIAL	MH-PR-T1078-92-SCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	33,000.00	16/03/13	17/03/13	18/03/13	17/04/13	18/04/13	19/0
			Real							
Estudio y Encuestas de Trazabilidad del gasto (PETS)-CANASTA DE UTILES	MH-PR-T1078-77-SCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	79,200.00	16/04/13	17/04/13	18/04/13	18/05/13	19/05/13	20/0
			Real							
Formulación de la cartera de servicios de Salud	MH-PR-T1078-93-SCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	55,000.00	11/05/13	12/05/13	13/05/13	12/06/13	13/06/13	14/0
			Real							
Diagnóstico de las necesidades de oferta y demanda de empleo y de formación laboral	MH-PR-T1078-94-SCC-CF- Previsto Revisión Previa	Asunción	Est.	22,000.00	21/04/13	22/04/13	23/04/13	23/05/13	24/05/13	25/0
			Real							
Evaluación de Impacto de la Ley de Adultos Mayores	MH-PR-T1078-96-SCC-CF- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	200,000.00	01/04/13	15/04/13	30/04/13	01/05/13	15/05/13	31/0
			Real							

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-1-MHAC - MHAC									
Método: 3CV (3CV)									
Pasantes *Areas de competencia: Economia, estadistica y agronomia*	MH-PR-T1078-20-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	24,000.00	29/03/13	10/04/13		30/06/13	Agregar Comentari
			Real						
Contratacion de Consultoria Internacional para Evaluacion de Impacto/Proceso del programa Tekopora	MH-PR-T1078-97-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	30,000.00	20/06/14	29/08/14		28/11/14	Agregar Comentari
			Real						
Contratacion de consultoria nacional para apoyo en la Evaluacion de Impacto\Proceso del Programa Tekopora	MH-PR-T1078-98-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	20,000.00	20/06/14	29/08/14		28/11/14	Agregar Comentari
			Real						
Contratacion de consultoria Internacional para la Evaluacion de Impacto/Procesos del Programa Abrazo	MH-PR-T1078-100-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	30,000.00	20/06/14	29/08/14		28/11/14	Agregar Comentari
			Real						
Contratacion de Consultoria Nacional para Apoyo a la Evaluacion de Impacto/Procesos del Programa Abrazo	MH-PR-T1078-101-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	20,000.00	20/06/14	29/08/14		28/11/14	Agregar Comentari
			Real						
Contracion de Especialista Fiduciario para el Programa	MH-PR-T1078-102-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	44,000.00	02/06/14	30/07/14		31/12/15	Agregar Comentari
			Real						
Elaboracion de Terminos de Referencia para el Diseño, Desarrollo e Implementacion de la Plataforma Informatica del Sistema de Monitoreo de Corresponsabilidades Tekopora	MH-PR-T1078-107-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	6,000.00	05/03/15	31/03/15		30/04/15	Agregar Comentari
			Real						
Elaboracion de Terminos de Referencia para el Estudio de Demanda de Servicios de Salud y Brecha de Oferta y Demanda	MH-PR-T1078-109-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	15,000.00	02/04/15	01/05/15		30/06/15	Agregar Comentari
			Real						
Apoyo al Desarrollo del Estudio de Demanda de Servicios de Salud	MH-PR-T1078-111-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	12,000.00	01/06/15	01/07/15		01/09/15	Agregar Comentari
			Real						
Validacion de las	MH-PR-	_Paraguay	Est.	8,000.00	01/02/15	28/02/15		30/03/15	

Evaluaciones de Impacto de Programas Sociales Seleccionados	T1078-114-3CV-CI- Previsto Revisión Previa		Real						Agregar Comentari
Capacitador para la definicion de Terminos de Referencia de al menos 4 estudios de Evaluacion de Impacto/Procesos de Programas Sociales	MH-PR-T1078-115-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	20,000.00	01/03/15	01/04/15		01/06/15	Agregar Comentari
			Real						
Elaboracion de un Plan de Sensibilizacion	MH-PR-T1078-117-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	12,000.00	01/07/15	01/08/15		31/10/15	Agregar Comentari
			Real						
Consultoria para la Sistematizacion de Acciones y Lecciones Aprendidas	MH-PR-T1078-119-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	12,000.00	01/07/15	01/08/15		30/09/15	Agregar Comentari
			Real						
Consultoria para la Evaluacion Final Cualitativa del Programa	MH-PR-T1078-120-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	12,000.00	20/06/15	01/09/15		30/09/15	Agregar Comentari
			Real						
Levantamiento de Informacion para Evaluacion de Impacto de Tekopra (Encuesta)	MH-PR-T1078-124-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	22,000.00	01/03/15	01/04/15		01/06/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *12/02/2015 15:10* Agregar Comentari
			Real						
Estudio del Gasto Social	MH-PR-T1078-125-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	30,000.00	01/05/15	01/06/15		01/08/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *12/02/2015 15:13* Agregar Comentari
			Real						
Especialista en Seguimiento y Monitoreo	MH-PR-T1078-127-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	27,000.00	01/03/15	01/04/15		31/12/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *12/02/2015 15:23* Agregar Comentari
			Real						
Tecnicos para Digitalizacion de Datos del Programa Abrazo	MH-PR-T1078-133-3CV-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	8,000.00	15/03/15	15/04/15		15/06/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *12/02/2015 15:47* Agregar Comentari
			Real						
Método: CD (Contratación Directa)									
Coordinacion Tecnica del Proyecto *GN-2350 numeral 5.4 (a)*	MH-PR-T1078-21-CD-CI- Previsto	_Paraguay	Est.	77,000.00	15/03/13	19/04/13		31/12/14	Agregar Comentari
			Real						

	Revisión Previa								
Capacitadores en Herramientas Estadisticas y Econometricas *Seleccion Directa GN-2350-7, 5.4 inciso b)*	MH-PR-T1078-116-CD-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	15,000.00	01/04/15	01/05/15		01/07/15	Agregar Comentari
			Real						
Método: RE (Recontratacion)									
Especialista Fiduciario del Programa	MH-PR-T1078-134-RE-CI- Previsto Revisión Previa	_Paraguay	Est.	30,000.00	01/01/15	06/01/15		31/12/15	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *12/02/2015 15:50* Agregar Comentari
			Real						

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación