MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACION: CALLE 16 de agosto
TRAMO: 3326, 3327, 3328, 4076, 4077, 4078 Y 4079
LUGAR: CÑIA 7 YBYRARO BARRIO GIRASOL
DISTRITO: CAPIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 30 DIAS																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	MARCACION Y REPLANTEO																						
2	CARTEL INDICADOR																						
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE. 1:3:5																						
4	DESMONTE DE TERRENO NATURAL																						
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA. REPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA.																						
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIOPIO.																						
7	MURO DE PBC DE 8,00 X 0,40 X 0,50																						
8	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA																						
9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)																						
10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL																						

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
DIRECCION PUBLICA Y SERVICIOS

Arq. Joel E. Benitez
Inf. Publica y Servicios
Municipalidad de Capiatá

Joel E. Benitez.