

				SEMANAS											
Ít	Un	Cant	Detalles / descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INSTALACIONES ELECTRICAS														
1.1	Gl.	1	Instalación de transformador 750 kVA.												
1.2	Gl.	1	Instalación eléctrica (fuerza y mando) para motores bombas eléctricos, compresores, ventiladores, etc.												
1.3	Gl.	1	Instalaciones eléctricas para iluminación de Tinglado y Patio de compost.												
2	PLANTA DE CONCENTRACION DE VINAZA Y TANQUES														
2.1	Gl.	1	Construcción de Tinglado de cobertura de equipos												
2,2	Gl.	1	Montaje de equipos de OSMOSIS INVERSA												
2,3	Gl.	1	Provisión de equipos electromecánicos												
2,4	Gl.	1	Provisión y montaje de cañerías.												
2,5	Gl.	1	Fabricación de tanques varios.												
3	PATIO DE COMPOST														
3.1	Gl.	1	Construcción de laguna para almacenamiento de vinaza concentrada												
3.2	Gl.	1	Construcción de Patio de compost.												
3.3	Gl.	1	Provisión de Sistema de distribución de vinaza.												
3.4	Gl.	1	Cobertura de patio de compost												
3,5	Gl.	1	Construcción de Deposito para fertilizante 25 x 50 m												