REPORTE OBP

SAP Code	Procurement Id	Approval Number	Procurement Process name	Estimated Amount (USD)	Contract Amount (USD)	% IDB Cost	% Local Counterpart	% Co-Financing	WBS #
PR-L1148	PR-L1148-P9412	4526/OC-PR	Contratación de Firma Consultora para la elaboración de la Línea de Base de Indicadores de Impacto y Resultados del Proyecto.	68,000.00		100.00 %	0.00 %	0.00 %	1.1.2
PR-L1148	PR-L1148-P9421	4526/OC-PR	CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL	50,000.00		100.00 %	0.00 %	0.00 %	1.1.11
PR-L1148	PR-L1148-P9423	4526/OC-PR	CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE SUELO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL	7,500.00	6,275.17	100.00 %	0.00 %	0.00 %	1.1.13
PR-L1148	PR-L1148-P9440	4526/OC-PR	ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TIC	25,500.00		100.00 %	0.00 %	0.00 %	1.1.30
PR-L1148	**PR-L1148-P38209**	**4526/OC-PR**	**DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISA FORTALECIDO**	**600,000.00**		**100.00 %**	**0.00 %**	**0.00 %**	**1.1.35**