MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
OBRA: Construcción de 1 Aula para PRE-ESCOLAR
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 3565 Kirito Pindó
UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kirito

RUBROS		1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
Nro.	Descripción												
1	Limpieza y preparación del terreno												
2	Replanteo												
3	Cartel de obra												
4	Excavación y carga de cimiento de PBC												
5	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº												
6	Muros de nivelación De 0,30 cm												
7	Relleno y apisonado de inferiores												
8	Aislación Asfáltica De paredes												
9	Muros de elevación: De 0,15 para revocar												
10	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes												
11	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)												
12	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina												
13	Revoque De paredes interior y exterior a una capa												
14	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra												
15	Piso de baldosa calcárea												
16	Zócalo calcáreo												
17	Aberturas de madera:Puerta tablero												
18	Aberturas de madera: Para boxes enchapados con formica												
19	Ventanas tipo balancines												
20	a-De revoque 1.3 (cemento-arena)												
21	color												
22	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintetico												
23	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética												
24	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro												
25	f-De maderamen y tejuelones con barniz												
26	Revestimientos de Azulejos de 0,15x0,15cm												
27	Vidrios dobles												
28	Instalación eléctrica												
29	Artefactos Eléctricos												
30	Instalación Sanitaria Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo												
31	Instalación Sanitaria Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00												
32	Instalación Sanitaria Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00												
33	Limpieza final												