# ADENDA N° 03/2022

**CONTRATO N° 53/2021, SUSCRIPTO CON LA FIRMA CALDETEC S.R.L., CON RUC N° 80011665-8, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA – SEGUNDA ETAPA" – ID N° 401.758.**

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**, con **R.U.C 80038382-6**, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CALDETEC S.R.L.** con **RUC 80011665-8**, con domicilio en Ita Ybate Ex 21 Proyectadas N° 1907, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **JORGE HUMBERTO OZUNA LIMAS**, con Cédula de Identidad N° 746.165, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**; y las mismas suscriben la presente sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**
La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la modificación del **CONTRATO Nº 53/2021,** en el *marco del llamado a* **LPN N° *05/2021* "CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA – SEGUNDA ETAPA" – ID N° 401.758**, autorizada por Resolución N° 951/2022, de fecha 30 de setiembre de 2022.-

**1.1.: LAS PARTES** convienen en dejar sin efecto las Adendas N° 01 y 02 del Contrato, a fin de disponer la ejecución de las obras del Contrato únicamente en las siguientes plazas, conforme a los antecedentes de la Resolución que lo autoriza:

a) Lote 3 – Plaza "25 de noviembre" – Municipio de Atyrá – Departamento de Cordillera.
b) Lote 3 – Plaza "Antonio Parquet Ledezma" – Municipio de Caacupé - Departamento de Cordillera.
c) Lote 3 – Plaza "Pedro Pablo Caballero" – Municipio de Piribebuy - Departamento de Cordillera.
d) Lote 3 – Plaza "San Antonio" – Municipio de Arroyos y Esteros - Departamento de Cordillera.
e) Lote 3 – Plaza "San Francisco" – Municipio de Valenzuela - Departamento de Cordillera.
f) Lote 10 – Plaza "Municipal" – Municipio de Santa Rita – Departamento de Alto Paraná.
g) Lote 10 – Plaza "Arthur Poland" – Municipio de Iruña – Departamento de Alto Paraná, que sustituye al Centro de Eventos de Iruña correspondiente al mismo Municipio y Lote del Contrato.
h) Lote 14 – Plaza "El Colorado" – Municipio de Nanawa – Departamento de Presidente Hayes.
i) Lote 15 – Plaza "Primavera" – Municipio de Filadelfia – Departamento de Boquerón.

**2.** Salvo la cláusula 6, las demás cláusulas del Contrato N° 53/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos.-

.....
**JORGE HUMBERTO OZUNA LIMAS**
**CALDETEC S.R.L.**
**REPRESENTANTE LEGAL**
Caldetec Ingeniería S.R.L.

.....
**DIEGO GALEANO HARRISON**
**MINISTRO SECRETARIO NACIONAL**
**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**