TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MEMORANDUM CAF Nº 476 /2018

A : **CAROLINA GAMARRA,**
Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones

DE : **ROSA PINEDA,**
Coordinación de Administración y Finanzas

FECHA : 14 de junio de 2018

REFERENCIA: **Cartas Internas UOC 293, 339 y 359/2018**

Me dirijo a Usted con relación a las Cartas Internas de la referencia, las cuales hacen referencia al caso de la empresa Constructora La Fortaleza y la Resolución Ministerial No. 41.092 de fecha 1 de diciembre de 2017, mediante la cual se da por terminado el contrato No. 02/2015.

Al respecto, se remite adjunto el formulario B-02-16, de adecuación de líneas presupuestarias de código de contratación. Se ha respetado los montos ya ejecutados en los años 2015 y 2016.

A la fecha, se encuentran pendientes de pago 4 certificados cuyos importes sin deducción totalizan Gs. 280.576.520. Asimismo, del adelanto recibido al inicio de la ejecución del contrato tiene a la fecha un saldo pendiente de descuento de Gs. 578.384.851. De estos datos, se deduce que a la empresa no se le adeuda nada en concepto de certificados, debido a que el monto a descontar del anticipo recibido es mayor al monto total de los certificados pendientes de proceso.

Concepto	Importe Gs.	Saldos pendientes	Observación
Anticipo	1,095,722,520	858,961,371	A favor del MEC
Certificados 1 al 3	512,982,487	0	Certificados pagados
Certificados 4 al 7	280,576,520	280,576,520	A favor de La Fortaleza
Observación: De la liquidación final, se desprende que existe un saldo pendiente de descuento del anticipo recibido de Gs. 578.384.851.			

Atentamente.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.: 596 A
Entregado por: Rosa P.
Recibido por: Ma. Carolina