DICTAMEN

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REF. DICTAMEN SE RESCINDE PARCIALMENTE POR MUTUO ACUARDO EL CONTRATO N° 90/2017, SUSCRIPTO CON LA FIRMA "EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES" EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2017 CON ID. N° 335.619, PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA - GENUINO - ROYALTIES - FONACIDE – PLURIANUAL." DEL LOTE N° 1 PLANILLA QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO

Rescindir la obra que corresponde a la **CIUDAD DE EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO.,** el motivo de la rescisión parcial del contrato 90/17 obedece a que la planilla de computo métrico solicita 16 metros lineales (8metros de longitud cada lado) de baranda de hormigón armado, específicamente el ítem 38, por lo que el contratista realiza su oferta conforme a dicho requerimiento por 8 metro de longitud. No obstante. Conforme a las mediciones in situ realizadas se concluye que la misma debería de ser 12 metros de longitud) por ese motivo que el contratista no puede realizar la obra. Se detalla la planilla la cual se rescinde.

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Diferencia no ejecutados	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
28	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	Unidad	1	1,00	1.188.000	1.188.000
29	Puente de Hormigón Armado, Colonia Loma Tuyuti - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	48	48,00	13.200	633.600
30	Excavación para base de puente	Metros cúbicos	48	48,00	50.000	2.400.000
31	Desvío de cauce de agua	Unidad Medida Global	1	1,00	2.600.000	2.600.000
32	Muro de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	41	41,00	325.000	13.325.000
33	Estructura de Hormigpon Armado - Cabezales	Metros cúbicos	3	3,00	1.350.000	4.050.000

34	Vigas longitudinales	Metros cúbicos	11	11,00	1.950.000	21.450.000
35	Vigas Transversales	Metros cúbicos	4	4,00	1.950.000	7.800.000
36	Losa Vehicular	Metros cúbicos	10	10,00	2.150.000	21.500.000
37	Relleno para paso vehicular	Metros cúbicos	270	270,00	35.000	9.450.000
38	Baranda de Hormigón Armado	Metro lineal	16	16,00	750.000	12.000.000
39	Retiro de escombro y limpieza final	Unidad	1	1,00	800.000	800.000
	TOTAL					97.196.600

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Cordillera, emite el presente dictamen. Salvo mejor parecer del Gobernador.

ESCRIBANO ROBERTO GONZÁLEZ
U.O.C