Ciudad del Este, 31 de mayo de 2021

Señores
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Gobernación del Alto Paraná
Presente

REF.: OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870

Para –UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA. ABOG.ESTELA PERALTA
De: MIGUEL RESTAINO (SECRETARIA DE OBRA)

Asunto: Expedición sobre CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870 en base al art 57, inc b) de la ley número 2051/03 de contrataciones públicas que establece la terminación de los contratos por fuerza mayor , en este caso fallecimiento de la contratante empresa unipersonal, y el art 58 señala al respecto TERMINACION DE CONTRATO cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales , en el estado en que se encuentren .

I. Consulta

Se consulta sobre nota con planilla de termino de contrato, ***OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870 y en este caso , se realiza un relevamiento conforme a certificado de obra.***

II. Análisis.

Se realiza el análisis de la obra

1) Certificado numero 1..... 253.252.008 guaraníes
2) Certificado numero 2..... 252.909.928 guaraníes
3) Certificado numero 3..... 64.609.600 guaraníes
   Total: ..... 570.771.536 guaraníes

Y el informe de relevamiento en el sitio de obra ***CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870 y en este caso , se realiza un relevamiento conforme a certificado de obra.*** y verificando la planilla presentada, se comprueba que esta correcto los cómputos, en relación a las certificaciones correspondientes.

1) Obra ejecutado 1..... 253.252.008 guaraníes
2) Obra ejecutado 2..... 252.909.928 guaraníes
3) Obra ejecutado 3..... 64.609.600 guaraníes
   Total: ..... 570.771.536 guaraníes

III. Conclusiones.

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla de termino de obra ***CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870 y en este caso, se realiza un relevamiento conforme a certificado de obra.*** corresponde, en relación a lo que dicta los artículos de la ley de contrataciones públicas.

IV. Recomendación.

Mi recomendación es la aprobación de la planilla termino de la obra ***CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870 y en este caso , se realiza un relevamiento conforme a certificado de obra***, salvo mejor parecer de la Gobernación del Alto Paraná.

Es mi informe.

GOBERNACION ALTO PARANA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaria de Obras Publicas

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

LIC. MIGUEL RESTAINO
Secretaría de Obras

OBS: ACOMPAÑO PLANILLA DE RELEVAMIENTO FINAL EN OBRA.

RELEVAMIENTO FINAL

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ (FONACIDE) – PRURIANUAL 2021, correspondiente al, CONTRATO Nº 46/2020 – ID Nº 386.870

Nº	Código Catálogo	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	RELEVAMIENTO	
Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 2704 Niño Jesus - Km 26								
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**						
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192	6	1.008.192
2	72131601-002	**Preparacion de obra**						-
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600	800	5.797.600
3	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**						-
3.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357	31	12.181.357
4	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**						-
4.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347	9	16.492.347
4.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408	5,4	9.895.408
5	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**						-
5.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000	816	132.192.000
6	72101903-001	**Carpinteria metalica**						-
6.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100	192,6	28.601.100
6.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300	487,8	6.585.300
7	72101603-002	**Servicio de colocacion de canaletas**						-
7.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000	92	6.624.000
8	72131601-012	**Servicio de pintura**						-
8.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520	192,6	4.853.520
8.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000	800	11.840.000
9	72102201-003	**Instalacion de artefactos de energia electrica**						-
9.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144	1	1.670.144
9.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000	1	3.780.000
9.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.080.000	10.800.000	10	10.800.000
10	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**						-
10.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000	500	49.500.000
11	72131601-013	**Limpieza de obra**						-
11.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800		-
Construccion de Tinglado y Pista en la Escuela Basica Nº 2968 San Juan Bautista de la Salle-Km13								-
12	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**						-
12.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	168.032	1.008.192	6	1.008.192
13	72131601-002	**Preparacion de obra**					0	-
13.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	7.247	5.797.600	800	5.797.600
14	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**					0	-
14.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (Trabajos de Excavación para construcción de pista)	Metros cúbicos	31	392.947	12.181.357	31	12.181.357
15	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**						-

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

15.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.832.483	16.492.347	9	16.492.347
15.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.832.483	9.895.408	5,4	9.895.408
16	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**						-
16.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	162.000	132.192.000	666	107.892.000
17	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**						-
17.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	148.500	28.601.100	192,6	28.601.100
17.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	13.500	6.585.300	487,8	6.585.300
18	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**						-
18.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	72.000	6.624.000	92	6.624.000
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**						-
19.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	25.200	4.853.520	192,6	4.853.520
19.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	14.800	11.840.000	0	-
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**						-
20.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.670.144	1.670.144	1	1.670.144
20.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.780.000	3.780.000	1	3.780.000
20.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.080.000	10.800.000	10	10.800.000
21	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**						-
21.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	99.000	79.200.000	533,03	52.769.600
22	**72131601-013**	**Limpieza de obra**						-
22.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.831	3.864.800	0	-
					TOTAL SEGÚN CONTRATO	**670.771.536**		**570.771.536**

Observacion: el item 21.1 Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero; según porcentaje y relevamiento la cantidad 533,026258585859m2, y el programa automacticamente redondea a 533,03m2 sin modificasr el costo.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

.....
LIC. MIGUEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS