Municipalidad de Pedro Juan Caballero
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Cerro León y Alejo García – Teléf. 0336 - 271488
Pedro Juan Caballero - Paraguay

NOTIFICACIÓN

Pedro Juan Caballero, 06 de mayo de 2020

Señor
LUIS A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero cumple en notificarle a Usted que, conforme a las indicativas técnicas del Consultor Técnico Ambiental, se tiene la necesidad de realizar la modificación del proyecto de obra a ser ejecutado, atendiendo las exigencias del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES), en el marco de la Ley que regula el Impacto Ambiental, a la cual dicho proyecto se encuentra afectado y pone a su consideración **rescindir** el Contrato de Obras N°47/2019, suscrito entre La Municipalidad de Pedro Juan Caballero y Usted, para la Obra "Mejoras Varias en el Matadero Municipal" – ID 372399, en el Marco del Concurso de Ofertas N° 12/2019, **POR MUTUO ACUERDO** entre las partes contratantes. -

Queda Usted debidamente notificado.

Atentamente,

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis Amarilla Candia
Director U.O.C.

Recibí conforme
07/05/20

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo N° 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

Pedro Juan Caballero, 11 de mayo de 2.020

Señor
José Carlos Acevedo Q.
Intendente Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Presente:

Municipalidad - Pedro J. Caballero
MESA DE ENTRADA
EXP. N° 1013
Fecha: 11-05-20 ENCARGADO/A

Ref.: Licitacion por Concurso de Ofertas N° 12/2019 "Mejoras Varias en el matadero Municipal" ID N° 372399"

El que suscribe, Ing Luis A. Gonzalez, se dirige a Usted y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de expresar mi conformidad para la rescisión por mutuo acuerdo, del Contrato de Obra arriba suscrito con la Municipalidad ,atendiendo la situación que se ha presentado al respecto y que se me ha comunicado debidamente.

El motivo obedece a la necesidad de realizar la modificación del proyecto de obra a ser ejecutado.

Esperando una acogida favorable a lo solicitado aprovecho para saludarle atentamente

Atentamente.

ING. LUIS A. GONZALEZ
Contratista
LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
Registro N° 1265