MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA

Email municipalidadsancristobal2021 @gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones (UOQC)

San Cristébal, 09 de julio de 2025

Nota UOC N.%: S§/N/2025

A: Sr. Claudecir Rockenbach

Representante Legal

ROCHEMBACH MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCTORA
Presente. -

Asunto: Notificacion de Resolucion de Intendencia y requerimiento de firma de
Adenda N.” 01 - Contrato de Obras N.° 04/2025 — ID N.° 463232

Por medio de la presente. en mi cardcter de Administrador del Contrato / Responsable de la
UOC, tengo a bien notificarle que, mediante Resolucién 1.M. N.°439/2025, la Intendencia
Municipal ha resuelto autorizar la Adenda N.° 01 al Contrato de Obras N.° 04/2025,
correspondiente al proyecto “Caminero e lluminacién de la Plaza Santo Domingo — Distrito
de San Cristébal”, con ID N.° 463232, suscripto entre su representada y esta Municipalidad.

La adenda autorizada incluye:

e Laampliacién del monto contractual por G. 34.080.525, pasando de G. 171.000.000
a un total de G. 205.080.525:

¢ Y laampliacién del plazo de ejecucién de las obras, conforme al cronograma técnico
complementario.

[a modificacion se encuentra debidamente respaldada por los dictdmenes técnico y
administrativo correspondientes. conforme a lo dispuesto en el Articulo 65 inciso b) de la Ley
N.®7021/2022, el Articulo 109 del Decreto Reglamentario N.” 2264/2024, y los Articulos
175 y 181 de la Resolucion DNCP N.° 230/2025.

En ese sentido. se le intima a presentarse en un plazo de tres (3) dias habiles contados a
partir de la presente notificacion, a fin de suscribir la Adenda N.° 01, bajo apercibimiento

de disponerse lo que en derecho corresponda en caso de incumplimiento injustificado.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

. |u pimaetgio Mateus Rothemann
Adiai TS / 1 Contrato / Responsable de la UOC
icipalidad de San Cristébal

ACUSE DE RECIBO
Recibi conforme la Nota UOC N.° __ /2025 en fecha 7 _/07/2025.
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