


Construcción De Cocina-Comedor y Deposito En La Esc. Básica N° 7309 JESÚS MISERICORDIOSO - ID 473253
MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
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1 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO 100% 20-10-25 23-10-25 4

2 DEMOLICIÓN SIN RECUPERACIÓN 100% 20-10-25 23-10-25 4

3 REPLANTEO Y MARCACIÓN 100% 20-10-25 21-10-25 2

4 CARTEL DE OBRA 100% 20-10-25 21-10-25 2

5 VALLADO PERIMETRAL DE OBRA 100% 19-10-25 19-10-25 1

6 SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO 100% 21-10-25 23-10-25 3

7 ZAPATAS DE H°A° 100% 22-10-25 25-10-25 4

8 ENCADENADO INFERIOR 100% 24-10-25 8-11-25 16

9 PILARES DE H°A° 100% 9-11-25 15-11-25 7

10 ENCADENADO SUPERIOR 100% 11-11-25 26-11-25 16

11 MUROS DE NIVELACIÓN DE 0,30M CON LADRILLO COMÚN 100% 30-11-25 10-12-25 11

12 RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES 100% 11-11-25 16-11-25 6

13 AISLACIÓN ASFÁLTICA DE PAREDES 100% 17-11-25 21-11-25 5

14 MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,15M CON LADRILLO COMÚN 100% 16-11-25 21-11-25 6

15 ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 ø 8 POR HILADA (2 

HILADAS)
100% 16-11-25 1-12-25 16

16
TECHO COLOCACIÓN DE CHAPA TERMOACUSTICA, 

COLOCADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA 
100% 26-11-25 30-11-25 5

17 TECHO CENEFA DE CHAPA N°26 CON DESARROLLO 40 100% 10-12-25 13-12-25 4

18 REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA 100% 10-12-25 15-12-25 6

19 REVOQUE DE VIGAS DE H°A° 100% 10-12-25 15-12-25 6

20 REVOQUES DE PILARES H°A° 100% 15-11-25 18-11-25 4

21 CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE 10CM 100% 15-11-25 18-11-25 4

22 PISO PORCELANATO 60X60VM 100% 15-11-25 18-11-25 4

23 ZOCALO DE PORCELANATO 10X30 CM 100% 18-11-25 22-11-25 5

24
AVERTURAS DE MADERA: PUERTA TABLERO DE 0,90 X 2.10 

CON MARCO Y HERRAJE
100% 18-11-25 21-11-25 4

25
AVERTURAS DE MADERA: PUERTA TABLERO DE 0,55 X 2.10 

CON MARCO Y HERRAJE
100% 24-11-25 27-11-25 4

26
AVERTURAS METALICAS: VENTANAS, BALACINES 

PINTADOS
100% 24-11-25 27-11-25 4

27
ALFEIRZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 

1:3(CEMENTO/ARENA)
100% 24-11-25 27-11-25 4

28
PINTURAS DE PAREDES REVOCADOS LATEX (DOS MANOS) 

INTERIOR/EXTERIOR
100% 26-11-25 29-11-25 4

29
PINTURAS DE VIGA, CUMBRERA, ENCADENADO Y PILARES 

AL LATEX
100% 15-12-25 18-12-25 4

30 PINTURAS DE PUERTA MADERA CON BARNIZ SINTETICO 100% 15-12-25 21-12-25 7

31 PINTURAS: DE PERFILES METALICOS CON BASE ANTIOXIDO 100% 29-11-25 2-12-25 4

15 de diciembre de 2025 22 de diciembre de 20258 de diciembre de 2025

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
17 de noviembre de 2025 24 de noviembre de 2025 1 de diciembre de 202520 de octubre de 2025 27 de octubre de 2025 3 de noviembre de 2025 10 de noviembre de 2025

lun, 2025-10-20
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15 de diciembre de 2025 22 de diciembre de 20258 de diciembre de 2025
Semana para mostrar:

17 de noviembre de 2025 24 de noviembre de 2025 1 de diciembre de 202520 de octubre de 2025 27 de octubre de 2025 3 de noviembre de 2025 10 de noviembre de 2025

32 CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA 100% 30-11-25 6-12-25 7

33 CENEFA CON BASE ANTIOXIDO/PINTURA AL LATEX 100% 13-12-25 16-12-25 4

34
REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA 

H=0,45M)
100% 13-12-25 16-12-25 4

35 VIDRIO DOBLES DE 4MM 100% 21-12-25 24-12-25 4

36
DESAGÜE PLUVIAL CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N°26 

DESARROLLO 40 CM
100% 6-12-25 9-12-25 4

37
DESAGÜE PLUVIAL: REGISTRO PLUVIAL CON REJILLA 

METALICA 30X30 CM
100% 16-12-25 19-12-25 4

38
DESAGÜE PLUVIAL CAÑO DE PVC 100MM PARA DESAGÜE 

PLUVIAL
100% 14-11-25 17-11-25 4

39
GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON 

CONTRAPISO
100% 13-12-25 16-12-25 4

40 INSTALACIÓN DE TABLERO TS10 DE 10AG 100% 13-12-25 16-12-25 4

41 INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE COMANDO TCV 100% 13-12-25 16-12-25 4

42 ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES 100% 13-12-25 16-12-25 4

43 ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS 100% 13-12-25 16-12-25 4

44 ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS PARA TCV 100% 15-12-25 18-12-25 4

45 ALIMENTACIÓN 2 X 6 MM. NYY al tablero existente 100% 15-12-25 18-12-25 4

46 ALIMENTACIÓN PARA EXTRACTOR 100% 14-12-25 17-12-25 4

47 ARTEFACTOS ELECTRICOS: PANEL LED DE 24W 100% 15-12-25 18-12-25 4

48
ARTEFACTOS ELECTRICOS: PANEL LED DE 24W  

C/FOTOCELULA DE GALERIA
100% 16-12-25 19-12-25 4

49 TABLERO TS10 DE 10AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO 100% 17-12-25 18-12-25 2

50 TABLERO TCV PÁRA 4 LLAVES 100% 18-12-25 21-12-25 4

51 REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CM 100% 19-12-25 22-12-25 4

52
INSTALACIÓN SANITARIA: INSTALACIÓN DE AGUA 

CORRIENTE Y DESAGÜES CLOACALES
100% 22-12-25 28-12-25 7

53 POZO ABSORBENTE DE ø 2 METROS Y PROFUNDIDAD DE 3 METROS 100% 20-12-25 23-12-25 4

54 CAMARA SEPTICA 2 X 1 METROS 100% 17-12-25 20-12-25 4

55 CAMARA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM 100% 21-12-25 21-12-25 1

56 MESA DE GRANITO 100% 22-12-25 25-12-25 4

57 INSTALACIÓN DE FONTANERIA SANITARIA DE 50 CM 100% 24-12-25 24-12-25 1

58 BACHA DOBLE INOX 100% 24-12-25 24-12-25 1

59 CAMPANA PARA EXTRACTOR 100% 24-12-25 24-12-25 1

60 LIMPIEZA FINAL 200% 24-12-25 28-12-25 5
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